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一、施政計畫實施狀況及績效 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

本年度完成「卓越研發行動方案」、「產業跨業合作行動方案」、「大品牌

形塑行動方案」、「創新育成中心基地硬體設施整建計畫」等四大文化創

意產業發展第二期修正計畫項目,並完成「工藝技術分析與加值應用」、

「臺灣工藝文化國際交流」、「工藝成就獎、臺灣工藝競賽、生活工藝系

列展」、「館舍營運與提升空間機能」、「工藝文化意識教育及推廣活動」、

「工藝資訊推展建置」、「工藝典藏運用」等推廣工藝研究業務計畫之七

大計畫目標,據以提升我國工藝產業設計水平、國民工藝美學生活素質。 

（二）施政計畫分項說明: 

        1.以前年度:  

工作

計畫

 

計畫項目 實施內容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

工藝

研究

發展

中心

業務

(100

年度) 

 

 

工藝

研究

發展

中心

業務

(101

年度) 

 

 

 

文化創意產業

發展計畫-工藝

創意產業發展

計畫  

 

一、工藝樂齡會館工程 

    -100年度 

 

二、工藝樂齡會館工程委託規

劃設計及監造技術服務

-100年度 

 

 

 

一、工藝樂齡會館工程 

    -101年度 

 

 

 

二、工藝樂齡會館工程委託規 

    劃設計及監造技術服務 

    -101年度 

 

 

本項已全數撥付。 

 

 

本案工程已於 102年 12月 10日完

工，並於 12月 25日辦理初驗，未

支用規劃設計監造服務費用配合工

程驗收完畢後支付，擬續辦理保留。 

 

 

本案工程已於 102 年 12 月 10 日完

工，並於 12 月 25 日辦理初驗，未

支用工程款待驗收完畢後撥付，擬

續辦理保留。 

 

本案工程已於 102年 12月 10日完

工，並於 12月 25日辦理初驗，未

支用規劃設計監造服務費用配合工

程驗收完畢後支付，擬續辦理保留。 

 

 

 

 

已積極督促廠商

並限期於 103 年

1月 23日完成初

驗缺失改善。 

 

 

已積極督促廠商

並限期於 103 年

1月 23日完成初

驗缺失改善。 

 

已積極督促廠商

並限期於 103 年

1月 23日完成初

驗缺失改善。 
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工作

計畫

 

計畫項目 實施內容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

工藝

研究

發展

中心

業務

(101

年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、市定古蹟原南海學園科教 

    館修復再利用工程(即臺 

    北當代工藝設計分館整 

    修工程)   

 

四、市定古蹟原南海學園科教 

    館修復再利用工程(即臺 

    北當代工藝設計分館整 

    修工程)規劃設計監造費 

    用   

 

 

 

 

 

五、工藝文化館展示空間裝修 

    工程  

 

  

 

 

 

六、工藝文化館展示空間裝修 

    工程規劃設計監造費用 

 

 

 

 

 

七、苗栗庭園景觀及停車場工

程規劃設計監造費用  

 

 

已完成第 2至 12期款核撥；配合

工程進行辦理施工督導及履約管

理作業，未支用工程款待驗收完

成後撥付，擬續辦理保留。 

 

本項已全數撥付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因原承包商財務問題致中止契約

停工在案，經重新招標，已於 12

月 17日簽約，預計 103年度 4月

完工；未支用工程款擬續辦理保

留。 

 

 

因原承包商財務問題致中止契約

停工在案，經重新招標，已於 12

月 17日簽約，預計 103年度 4月

完工；未支用規劃設計監造服務

費用擬續辦理保留。 

 

 

因本案工程經費保留未核准，僅

撥付規劃設計費用。 

 

為推動本案預算

執行進度，本中

心除要求廠商積

極執行工程進度

並每週召開工務

會議掌控施工狀

況，並要求廠商

按月提出估驗計

價，並請專案管

理單位及規劃設

計監造單位加速

審核、儘 速撥

款，以提高整體

預算執行進度。 

 

已辦理原廠商中

途結算驗 收事

宜，並已重新發

包完成簽約；督

辦工程單位依進

度施工。 

 

已辦理原廠商中

途結算驗 收事

宜，並已重新發

包完成簽約；督

辦工程單位依進

度施工。 
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         2.本年度:  

工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

工

藝

研

究

發

展

中

心

業

務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壹、推廣工藝

研究業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、工藝技術開發材料

分析與提供技術諮

詢服務 

 

 

 

 

二、 臺灣工藝文化國際

交流 

 

 

 

三、工藝創作開發競賽

及展覽活動 

 

 

 

 

 

 

四、館舍營運與提升空

間機能計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）完成工藝材料分析與技術諮詢業

務：服務件數 3,105 件，服務廠商

約 300 家並辦理 12次教育訓練。 

（二）完成陶瓷製程研究與開發、新材料

運用於多媒材產品研發 5種。 

（三）完成竹展開板之技術開發 11組件。 

 

（一）完成國際藝文交流：計有德國法蘭

克福消費用品展計畫等 5項。 

（二）扶植工藝人才 46人次參與國際工藝

競賽活動。 

 

（一）完成 2011-2012 國家工藝成就獎得

獎者記錄片、傳記文稿撰寫。 

（二）完成 2013工藝成就獎徵選 1人及相

關活動。 

（三）完成 2013臺灣工藝競賽評選 466組

件暨展覽計畫。 

（四）完成生活工藝系列展覽活動 8檔。 

 

（一）已辦理工藝文化館年度營運與辦理

提升空間機能計畫，惟展示空間因

原承包商財務問題中止契約，經重

新辦理招標，預計 103 年度 4 月完

工，相關展覽遷至生活工藝館 4 樓

持續運行。 

（二）完成工藝資訊館年度營運及數位互

動設備等更新及擴充，參訪人數超

過 20萬人次。 

（三）完成工坊設備年度維護更新、PR 設

備維護暨委託試驗。 

（四）完成各館舍節能減碳監控系統建置。 
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、工藝文化意識教育

及推廣活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）完成春節活動、木工藝家具展及米

蘭國際家具展、工藝絲竹藝術季、

小木器巡迴展及金澤國際工藝展

媒體宣傳計畫。 

（二）工藝手札、工藝中心導覽地圖（中、

英文版）等活動文宣印製發行。 

（三）完成第 48-51 期工藝季刊編印發行

10,000 冊。 

（四）完成運用替代役人力協助工藝推廣

勤務，含園區導覽 13,500 人次及

辦理小小工藝達人體驗營等活動。 

（五）辦理校園生活工藝種子師資培育

北、中、南、東四區各辦理 4日 24

小時研習，89位學校老師參與。 

（六）志工業務及預約導覽共受理 658 團

預約導覽團體約服務 39,687人次。 

（七）完成工藝創作體驗坊工藝師進駐及

開放參觀、DIY 體驗，辦理兩期工

藝基礎推廣班及暑期三梯次計 180

名兒童參加工藝夏令營活動。 

（八）完成南投地區策略聯盟體驗券印製

及公仔發行活動。 

（九）完成辦理「工藝故事屋-說故事‧話

工藝」活動 52場。 

（十）完成工藝時尚經驗傳承創作計畫，

計發表 20 組工藝設計作品概念提

案及成果影片製作。 

（十一）完成苗栗在地工藝工坊藝師進駐

及 102 年工藝推廣班二期各四週

課程及駐館藝師申辦勞委會職訓

局桃園職訓中心 102 年度第 2 次

委託民間機構辦理文化創意－失

業者就業職業訓練「創意工藝產

品設計實作班」職訓課程。 
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貳、文化創意

產業發展

計 畫 - 工

藝創意產

業發展計

畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、工藝資訊推展建置 

 

 

 

七、工藝典藏運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、卓越研發行動方案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）完成苗栗分館視訊會議系統建置。 

（二）協助完成文化部共構版圖書管理系

統及文物典藏管理系統導入。 

 

（一）辦理國家藝師工藝典藏品購藏計

畫，完成 94組 221件藏品入藏：    

1.第六屆國家工藝成就獎陳萬能先生   

  錫藝作品：9組 32件。 

2.日本山中公先生文物 78組 169件。 

  3.日本榮木正敏陶藝作品 1組 2件。 

  4.2012工藝競賽移撥 6組 18件。 

（二）完成典藏品 17 組 52 件高階數位化

計 2D拍攝 100 張，3D拍攝 14組件

及整飭業務計畫暨完成裝飾陶瓷

藏品圖錄出版。 

（三）102 年度共計完成 3,077 件藏品盤

點。 

 

辦理完成: 

（一）成立創新育成中心： 

誘發年輕工業設計人才投入工藝

研發設計計畫，完成補助 14 組團

隊執行，計開發 56 組件作品及一

場次設計研習營，並出版專輯一

冊。 

 

（二）培育工藝卓越人才： 

1. 邀請法國、韓國及馬來西亞等三位 

國際天然染織工藝大師來台演講交

流，計有 137 位學員報名參加講座。 

2. 完成專業木工藝創新設計技術人才

培育計畫。 

3. 完成陶瓷專業釉藥人才培訓計畫：中

高鐵釉、陶板成型研習班。 
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 完成染織技藝進階人才培育計畫： 

計有 31 人次研習，13 位取得結業證

書，產出作品 80組件。 

5. 完成竹藝創新設計人才育成計畫： 

計有 15人次研習，11位取得結業證

書，試作品 51組件。 

6. 完成金工多媒材創新設計人才育成

計畫：計有 16 人次研習，並取得結

業證書，試作品 81組件。 

7. 完成創新石藝設計人才發展計畫：計

有 15人次研習，作品 25組 150 件。 

8. 完成植物染人才培訓：應用台灣在地

染材及纖維素材之設計開發計畫。 

9. 完成國際級工藝明星人才培育計畫： 

(1)辦理國際級設計師與國內工藝家

進行微量產工藝產品合作開發產

出 6組件工藝產品。 

（2）委託可口智造有限公司媒合通路

商美璞生活進行產品開發展售。 

（3）辦理完成瑞典斯德哥爾麼「台灣 

日」展覽活動，並與瑞典工藝設計

協會進行初步交流。 

10. 完成漆藝人才培育計畫：漆藝育苗研

習營、教師漆藝教育推廣課程、日本

沉金刀研磨工法暨進階短期研習營。 

11. 完成臺北分館人才培育計畫推廣工

藝教育課程。 

12. 完成鶯歌分館工藝技藝人才培育研

習營陶瓷釉營、鋁染色專題研習營。 

13. 完成 102年苗栗在地意象工藝文創產

品開發計畫-工藝人才卓越研創營」

專業技藝訓練班及「佇足．遊於藝」

成果展覽。 
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（三）各類型工藝研究會工藝轉型扶植： 

1. 扶植木作工藝研究會文創產品開發

及國際交流計畫： 

(1) 完成 1 場木材與聲音之跨域專業講

座研習課程。 

(2) 辦理「旅行食記」主題開發設計提

案，完成 14組件產品。 

(3) 辦理參展 2013 總爺國際木質創作

展活動，參展 50組件作品。 

(4) 辦理國際細木作交流工作坊，邀請

IKEA 設計師 A&B 設計工作室參

與，產出 15組件廚房用椅。 

(5) 辦理參展木平台主辦展覽活動「木

頭亮起來」，參展 15組件作品(含

主展燈區)。 

(6) 會員參賽獎項：參賽日本創作玩具

國際展入選 1位。 

2. 陶瓷工藝研究會：  

(1) 開設陶瓷設計、成型、釉藥、產品

行銷課程，強化會員陶藝能量。 

(2) 開發 40 組與茶器相關產品，參加公

開展覽。 

3. 漆工藝研究會工藝轉型扶植計畫： 

(1) 完成日本木地蒔繪暨專業調漆短

期研習營，12人結業36件試作品。 

(2) 「藏富客庄－漆藝產業特展」展

期至 102 年 6 月底，參觀人數據

統計約 24萬人次。 

(3) 漆藝茶席研創補助計畫：完成新

產品試作 10組。 

(4) 會員參賽獎項：2013 台灣工藝設

計競賽—創新組三等獎、南瀛獎

首獎。 

4. 2013「Bamboo」竹藝研究會扶植計畫： 
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(1) 4 項展覽：2013 台中國際建材展文

創區「竹  wonderful」展、溪頭生

態教育館「自慢竹意」時尚悠活竹

藝展、地方館 102 年度產品開發成

果展及中部農博會－工藝館特展。 

(2) 研習課程：進行 16 場次 96 小時，

開發產品 36組件。 

(3) 3 項國際交流講座：至韓國進行國

際「綠」焦點 ─「竹」文化的再興

起研討會(100 人次)及台韓竹工藝

交流講座(80人次)。 

(4) 展售與教學：A.地方工藝館進駐 B.

參加台北新光三越展售會 C.溪頭

自然教育園區 D.中部農博會 

(5) 會員參賽獎項：臺灣工藝競賽第一

名 1名，最吸睛獎 1名、佳作 1名、

入選獎 1名。 

5. 寶玉石複合媒材研究會：作品102/12/3

～103/2/9本中心地方工藝館展出。 

 6.植物染工藝研究會-「染人手作」品 

   牌推廣暨網路社群經營計畫辦理： 

(1) 辦理 3次會員大會、1次參訪活動。 

(2) 以「母嬰系列」及「茶文化」週邊

商品開發為題，計開發 21 組 210

件相關商品。 

(3) 參與 2013年文博會主題館「纖維母

語」展覽活動、2013年高雄駁二 C7

區纖維工藝特展、地方工藝館進駐

營運暨教學推廣。 

 7.「臺灣手創」複合媒材研究會產品 

   研發暨行銷計畫： 

(1) 辦理 2次會員大會、1次參訪行程。 

(2) 以「從自然」為題，進行結合台灣

纖維媒材及其他工藝技法之文創商
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品開發計畫，計有 17人次參與，開

發商品 34組 80件。 

(3) 以日月潭工藝伴手禮為題， 7～10

月份於臺北新光三越 A12館展售。 

(4) 以「台灣手創」複合媒材研究會之

名，參與 2013 年設計師週活動。 

 8.臺灣藍研究會： 

(1)完成「台灣 INDIGO+」台灣藍四季

研究會會員創作展，並邀請日籍及

韓國工藝師參與，計有 51人次、87

組件作品、6場次藍染工藝體驗及

市集活動。 
(2)完成「阿波藍染工藝與文化交流講

座」，並邀請日籍藍染工藝師 4位來

台交流，計有 300 人次、3 場專題

講座、5場工藝技藝交流。 

（3）完成「藍染工藝基礎人才培育計

畫」、「藍染複合媒材&產品開發

計畫」、「旅行＋Indigo＝創意毛

氈複合帽設計作品徵件」、「藍染

服飾設計合作開發工作營計畫」，

共計 56人次、75組件開發作品、

5 場成果展覽，並參加 2013 台灣

文創博覽會主題館及高雄駁二藝

術特區-纖維工藝展等展覽，協助

輔導研究會成員進駐地方工藝館

進行產品行銷及販售。 

  (5)協助會員參與國際交流活動：大陸

「2013 年全国纺织品设计大赛暨

理论研讨会作品」參展、參與 2013

第 8 回大韓民國天然染色文化商

品大展競賽，獎勵獎 1件、優選 2

件、入選 2件。 

 9. 2013社區及區域特色工藝扶植計畫暨
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二、產業跨業合作行動

方案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協助偏遠地區培育工藝創意產業人才

計畫： 

(1) 完成輔導 20 個社區，其中社區型

10 個、區域型 4 個、偏遠地區 3

個及弱勢團體 1個單位。 

(2) 完成 2012 多角社區工藝扶植計畫

出版 2,000 冊專輯。 

 

辦理完成: 

（一）完成工藝新貌跨領域創作應用

計畫(第六期)： 

媒合及補助 5家具有設計研發

能力及國際行銷通路之文創相

關企業(團體)與 7位頂尖工藝

家共同開發作品，完成計 15件

創新研發作品、2場成果發表

會。 

（二）完成工藝體驗示範旅館產品媒

合研發計畫： 

補助 2家旅館媒合創作團隊，

計研發 3組件旅館產品。 

（三）完成旅館通路工藝體驗示範空

間設置補助計畫：於晶華國際

酒店貴賓室設置 Yii 工藝作

品，並展示亮點成果，計有 4

組件工藝師與設計師媒合產

品。 

（四）綠生活用品研發計畫-自慢活產

品開發計畫： 

補助十家廠商開發十二組，以

「慢活」風格「工藝設計」時

尚工藝產品產品原型，開發具

有量化能力產品，成果參加國

內外展覽。 
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三、「大品牌」形塑行

動方案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理完成: 

（一）工藝品牌形塑計畫： 

輔導15家工藝廠商參加2013第六

屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽

交易會」，展示逾 200件臺灣優質

工藝作品。 

 

（二）工藝美學拓展臺灣工藝文化魅力： 

1. 臺灣工藝教育文化研究系列展： 

(1) 完成「來坐-臺灣木工藝家具展」，

參展作品 73 件，邀展之作者與收藏

家共 31 人，參觀人數 66,555 人，

調查滿意度達 95%， 12 場 18 梯次

體驗活動計有 394 人次，並編印

1,000 冊專輯圖錄。 

(2) 「遊木民族—小木器創作巡迴展」:

展期 102/11/27～103/4/12，展示

作品逾 200組件，  

(3)「臺灣當代纖維藝術大展」:配合

ISEND-WEFT 國際大會辦理，展期

103/9 月～103/12 月。 

(4)「當代金工複合媒材創作藝術展」:

展期 103/5 月～103/10月。 

(5) 102 年度延伸性創意產品開發計

畫:配合前述(1)-(3)三項主題展，

計開發 6項產品約 600組件。 

(6)辦理 518 博物館日系列活動-「星

空下的工藝之旅」，5/18、5/19

二日計有 12,317 人次參與。  

2. 臺灣工藝文化研究計畫： 

(1) 完成兩岸工藝文化推動研究計

畫：辦理論壇及參訪活動，共計 250

人次參與、11 場座談、8 篇發表論

文，印製 100 冊論壇成果專輯。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           國立臺灣工藝研究發展中心 

                     總     說     明 
                       中華民國 102年度 

 

 12 

工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)完成臺灣纖維藝術研究計畫：研究

成果產出含 194,829字，圖像逾 200

張，29 場次深度訪談及 1場焦點座

談會。 

(3)完成「工藝產業樣品資料建置」計

畫：建置民國 60 年代至 90 年代工

藝產業樣品計 2,111 組件，完成樣

品資料表及檢索目錄等，拍攝圖像

約 7,000張。 

  3.工藝叢書出版計畫： 

(1)本年度完成漆工藝印行 1000 冊。

2011 年已完成木、玉石、竹、染織

繡、陶瓷等五類六冊，2012 年已完

成金屬、玻璃共兩類。 

(2) 草纖出版，由於廠商違約，已於

102/11/1辦理解除契約。 

 4.完成草屯園區暨生活館之營運及推廣  

   媒宣等計畫： 

(1)小紅豆創意市集：每周六、日及國

定假日辦理創意市集及街頭藝人

表演活動。 

(2)社區工藝美術裝置推廣：完成草鞋

墩鄉土文教協會「2013 草鞋墩迎

春踩街活動」補助案，計約 6,000

人次。 

(3)完成「2013春節特別活動-哈比蛇

的工藝 STYLE」計畫，計約 292,642

人次。 

(4)完成工藝絲竹藝術季 14 場表演活

動、8場工藝體驗活動。 

 5.完成校園工藝人才育成計畫： 

(1)「OSOC-One School One Craft 一

校一工藝」培養國中生工藝技

藝。第一階段課程計有 1,797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擬於以後年度

預算額度内續

辦。 
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人、第二階段課程計有 123人。 

(2)辦理研習作品發表會與成果展。 

 6.高雄設計節駁二特區展覽計畫： 

   與高雄市政府文化局合辦「102 年高雄  

   設計節」之「纖維工藝特展暨良品美器 

   -生活美學展」，於高雄駁二藝術特區 

   之大義倉庫 C6 及 C7館開展，展期 

   102/12/13～103/1/12。 

 7.工藝資訊館推廣及媒宣行銷： 

(1) 完成 102 年度農曆春節全園區闖

關活動-哈比的華麗冒險，共計

6,052 人次參與；參訪工藝資訊館

人數 21,577 人次。配合 518 國際

博物館日辦理星光電影院活動，二

場次共計 286 人參與。 

8.工藝設計館營運及服務升級建置： 

(1)完成丹麥大師 Finn Juhl芬尤百

年經典展覽：參觀人數 101,799

人，參訪學校 57 所；志工培訓

2場，專題講座 3場。 

(2)完成「義大利米蘭國際家具展臺

灣當代椅臺灣重現」特展：共計

70,000 以上人次參觀、媒體露

出報導 32 則、辦理 2 場專題講

座。 

(3)日本工藝之都-金澤國際工藝三

年 展 台 灣 交 流 展 ： 展 期

102/12/13～103/4/13，已完成

開幕暨記者會，展出日本區及台

灣區 52件作品。 

9. 辦理地方工藝館策展及產業進駐： 

(1)全館參觀人數 169,672 人，進駐工

藝家計有台灣手創複合媒材研究

會、染人手作、竹藝研究會、台灣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           國立臺灣工藝研究發展中心 

                     總     說     明 
                       中華民國 102年度 

 

 14 

工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藍研究會、陶人風、草鞋墩鄉土文

教協會、貓咪.石頭.布 7 家等，營

業額約為 621 萬 9千元。 

(2)「在地原物多角化社區工藝扶植特

展」，展出社區型工坊 8 家、微型

工坊 22 家及聚落型工坊 1 家，共

31家。 

(3)完成 6檔次展覽等活動。 

10.苗栗工藝產業研發分館： 

(1)辦理苗栗工藝園區工藝申請展 8 檔

次及娃娃的奇幻旅程-裝飾陶瓷

展。 

(2)辦理工藝輕旅行－藝起尋寶去策略

聯盟活動、偏遠學校工藝參訪體驗

行程及假日及市集。 

 

(三)輔導多元行銷通路： 

1. 良品美器徵選： 

(1) 辦理 2013 年「臺灣優良工藝品」

年度評鑑活動，共計通過 22 家廠

商 30 組件產品。通過評鑑者給予

「臺灣優良工藝品 C-Mark 標章」

認證。 

(2) 編印「2013 臺灣優良工藝品」年

度評鑑專輯 1,500 冊。 

2. 協助業者拓展行銷據點：於電子通

路、實體銷售據點、百貨精品、飯店

旅館通路及政府機關、各產業據點等

銷售，截至現階段臺灣優良工藝品入

選廠商，自有銷售點 60 處、其他銷

售點 148處、網路銷售點 33處。 

3. 辦理工藝行銷聚合平台：工藝美學館

自 5/1 由優選廠商進駐。 

4. 強化工藝品牌形象能見度及合作行
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷市場開發： 

(1)參加 2013年臺北國際禮品暨文具

展（4/24～4/27），計 76組作品

參展，參觀人數約 18,000 人，洽

詢產值共約計 76萬 2千元，通路

合作、製作合作及洽詢產品約計

254 件。 

(2)假桃園機場第二航廈櫥窗，辦理

「國家工藝成就獎 工藝大師聯

展」(5/3～7/30)，展出 6位工藝

家 32組件作品，參觀人數約

2,317,000 人次。 

(3)假中正紀念堂中央廊道展出「臺

灣優良工藝品—良品美器精品展」

(8/26～10/18)，參觀人數約

478,000人。 

(4)假南港世貿展館參加「2012年臺

灣國際文化創意產業博覽會」展出

活動(11/21～11/24)，計有 16家

廠商及工藝之家參與展銷媒合，現

場產值約估 1,000 萬元。 

(5)完成工藝中心及良品美器微電影

拍攝，推展台灣工藝品牌形象。 

(6)於臺北新光三越信義新天地 A9館

及高雄新光三越，辦理「2013 工

藝之夢-台灣工藝競賽暨良品美器

特展」。 

(7)媒合及建構工藝家與飯店及其他
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行銷據點合作機會，假佛光緣美術

館台中分館、雲品飯店(日月潭)、

臺華窯(概念館店)、臺中文化創意

園區「設計點 S01」、知達會館、

屏東美術館、高雄駁二藝文特區

等，辦理 11餘檔次大小型展覽活

動。 

 

(四) 環島型工藝文化觀光聯盟： 

1. 完成工藝之家空間識別及服務品質提

升計畫：計有 9 處示範點之個別空間

改善輔導，1 場成果發表會，及發行

2,000 冊成果專輯。 

2. 完成臺灣工藝之家及工藝工作者照

護、聯誼、研習、展示推廣、經驗交

流等活動： 

(1)102 年度照護申請，計核撥 12案 35

萬元。 

(2)「2013 第八屆(莆田)大陸海峽工藝

品博覽會暨參展經驗分享交流」補

助案，參觀人數約 10,000 人，現場

交易約 27 萬元，後續訂單效益達

18萬 5千元。 

3. 偏遠國中小參訪計畫： 

完成 40 所偏遠地區學校參訪，計有

1,671 人次偏鄉學校師生前來臺灣工

藝文化園區，辦理校外教學工藝體驗。 

 

(五)輔導參加國際商展： 

1.完成 2013 日本東京家居生活設計

展 Interior Lifestyle。 

2.完成 2013 義大利米蘭國際家具

展。 
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、創新育成中心基地

硬體設施整建計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.完成 2013 德國法蘭克福消費用

品展。 

4.完成 2013 第六屆海峽兩岸(廈

門)文化產業博覽交易會」暨參

訪交流行程 

5.完成 2013 台灣國際文化創意產業

博覽會年度主題館展覽計畫，邀

請世界工藝組織 WCC 總會、亞太、

歐洲、北美、南美及非洲等各分

會主席來台交流座談。。 

 

已完成及未完成項目：  

（一）已完成園區週邊景觀美化改善工

程。 

 

（二）工藝樂齡會館及週邊設施建設： 

本案工程已於 12 月 10 日完工，並

於 12 月 25 日辦理初驗，相關工程

款續待驗收完畢後撥付，擬辦理保

留。 

 

（三）臺灣當代工藝設計分館整修工程，

預計 103年 4月 24日完工，擬辦理

保留；另有相關 OT案件如下： 

1.本案相關之創意工藝設計賣店(2

樓)營運移轉案，已於 101 年 11 月

27日完成簽約在案。 

2.本案相關之餐飲設施(5 樓)營運移    

轉案於 102 年 12 月 10 日辦理甄審

會議，已選出最優申請人暨次優申

請人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極督促廠商

並限期於 103年

1月 23日完成初

驗缺失改善。 

 

 

為推動本案預

算執行進度，本

中心除要求廠

商積極執行工

程進度並每週

召開工務會議

掌 控 施 工 狀

況，並要求廠商

按月提出估驗

計價，並請專案

管理單位及規

劃設計監造單

位加速審核、儘
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工作

計畫

名稱 

重要施政計

畫項目 
實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 (四) 苗栗工坊擴增建工程： 

      本案工程已於 12月 18日完工，並 

      於 12月 27日辦理初驗，相關工程 

      款續待驗收完畢後撥付，擬辦理保 

      留。 

 

 

速撥款，以提高

整體預算執行

進度。 

 

已積極督促廠

商並限期於 103

年 1 月 24 日完

成初驗缺失改

善。 

 

 

二、 預算執行概況： 

    (一) 歲入類： 

       1.本年度歲入預算數，奉核定「罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入」           

1,500,000元、「規費收入-使用規費收入-資料使用費」300,000元、「規費收

入-使用規費收入-場地設施使用費」750,000元、「規費收入-使用規費收入-

服務費」4,200,000元、「財產收入-財產孳息-權利金」1,798,000元、「財產

收入-財產孳息-租金收入」200,000元，合計 8,748,000元。 

        2.本年度實際收入 9,883,225元,共計 10項，其明細如下： 

(1)一般賠償收入 706,586元，係工藝樂齡會館工程查核扣點懲罰性違約，及

廈門文博會展覽等逾期違約金等。 

(2)資料使用費 383,163元，係出版品收入及影印收入等。 

(3)場地設施使用費 1,749,013元，係 3D電影門票收入、場地出借及宿舍使用

費等收入。 

(4)服務費 5,014,278元，係委託試驗費收入、各項研習及活動報名費收入等。 

(5)利息收入 47元，係保管款專戶及零用金專戶之利息收入。 

(6)權利金 1,400,772元，係本中心生活工藝館餐廳、苗栗分館餐廳等場地委

外經營收取之權利金。 

(7)租金收入 406,727元，係出租場地予員工消費合作社及本中心公開徵選進

駐工藝家等之租金收入。 

(8)廢舊物資售價 3,060元，係出售廢品收入。 
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(9)收回以前年度歲出 187,686元，主要係收回 98年多角化社區扶植計畫-桃

園縣社區大學協會補助款。 

(10)其他雜項收入 31,893元，係本中心已屆年限未兌現支票繳庫、未完成研

習保證金繳庫等收入。 

   

   (二) 歲出類： 

1.本年度歲出預算，奉核定 505,291,000元，包括「人員維持」91,354,000 元、

「基本行政工作維持」30,082,000元、「推廣工藝研究業務」61,528,000元、

「文化創意產業發展計畫-工藝創意產業發展計畫」321,827,000元、「第一預

備金」500,000元；原「基本行政工作維持-獎補助費」因業務需要，由「基本

行政工作維持-業務費」流入 10,000元，經流用調整後，預算用途別分別為:

人事費 91,354,000元,業務費 216,723,000元，獎補助費(經常門)23,496,000

元，設備及投資 173,218,000元，預備金 500,000元。 

2.以前年度(100及 101年度)保留核定數為 204,395,647元,共計 9案工程款。 

3.預算執行結果: 

(1)本年度： 

共支用485,639,013元(含保留數)占預算數 96.11%；內含人事費 81,315,085

元占預算數 89.01 %，業務費 208,271,015元(含保留數 1,419,495元)占預

算數 96.10%，獎補助費(經常門)22,922,003元占預算數 97.56%，設備及投

資 173,130,910元(含保留數 134,451,972元)占預算數 99.95%，未動用第一

預備金。 

(2)以前年度: 

共支用設備及投資 67,085,629元，註銷 203,943元，餘額 137,106,075元

繼續辦理保留至 103年度執行。 

     (3)配合節約措施政策，撙節經常門 8,000,000元，合計 8,000,000元。 

三、 資產負債實況： 

    (一) 資力及資產： 

1.專  戶  存  款 ：本年底為 35,018,828元，上年底為 45,312,300元，相較

減少 10,293,472元，係因代收款及保管款減少所致。 

2.保  留  庫  款 ：本年底為 121,008,855元，為以前年度保留款餘額，繼續

辦理保留至 103年度執行。 

3.保留庫款-本年度：本年底為 135,871,467元，係本年度歲出保留款。 

4.押          金 ：本年底為60,000元，上年底為20,000元，係市定古蹟原南海

學園科教館修復再利用工程(即臺北當代工藝設計分館整 
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   修工程)自來水管路施工，依管理單位規定繳納押金。 

5.暫    付    款 ：本年底為 16,097,220元，係定古蹟原南海學園科教館修復再

利用工程(即臺灣當代工藝設計分館整修工程)預付款。 

6.保管 有 價 證券：本年底為 6,106,159元，上年底為 6,567,633元，相較減 

少 461,474元，係因廠商以有價證券作為履約保證金及 

保固金擔保減少所致。 

  上述資產科目合計本年底為 314,162,529元，上年底為 256,295,580元，增加 

   57,866,949元。 

 

     (二)負擔及負債: 

1.保    管    款 ：本年底為 34,402,423元,上年底為 33,207,584元,相較增

加 1,194,839元，係廠商履約保證金及保固金等增加所致。 

2.代    收    款 ：本年底為 616,405元，上年底為 12,104,716元，相較減少

11,488,311元，係代辦藝之森-九九峰生態藝術園區計畫本

年度款項已完成撥付等所致。 

3.應 付 歲 出 保 留 款 ：本年底為 137,106,075元，為以前年度保留款餘額，

繼續辦理保留至 103年度執行。 

4.應付歲出保留款-本年度：本年底為 135,871,467元，為本年度歲出保留款。 

5.應付 保 管 有 價 證券：本年底為 6,106,159元，上年底為 6,567,633元，

相較減少 461,474元。 

       6.經費賸餘- 押 金 部 分 :本年底為 60,000元,上年底為 20,000元。 

上述負債科目合計本年底為 314,162,529元，上年底為 256,295,580元,增加 

57,866,949元。 

  

四、 其他要點：無。 



         

主  

要  

表 
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經資門分列 中華民國

科              目

名稱及編號節目項款 原預算數 預算增減數 合　　計
(1)

預　　　算　　　數 決

實　現　數

國立臺灣工藝

歲入來源

1,500,00002 0400000000-2
罰款及賠償收入

1,500,000 0 706,586

1,500,000194 0461500000-7
國立臺灣工藝研究發展中
心

1,500,000 0 706,586

1,500,00001 0461500300-0
賠償收入

1,500,000 0 706,586

1,500,0000461500301-3
一般賠償收入

01 1,500,000 0 706,586

5,250,00003 0500000000-8
規費收入

5,250,000 0 7,146,454

5,250,000212 0561500000-2
國立臺灣工藝研究發展中
心

5,250,000 0 7,146,454

5,250,00001 0561500300-6
使用規費收入

5,250,000 0 7,146,454

300,0000561500305-0
資料使用費

01 300,000 0 383,163

750,0000561500312-5
場地設施使用費

02 750,000 0 1,749,013

4,200,0000561500313-8
服務費

03 4,200,000 0 5,014,278

1,998,00004 0700000000-9
財產收入

1,998,000 0 1,810,606

1,998,000208 0761500000-3
國立臺灣工藝研究發展中
心

1,998,000 0 1,810,606

1,998,00001 0761500100-8
財產孳息

1,998,000 0 1,807,546

1,798,0000761500105-1
權利金

01 1,798,000 0 1,400,772

200,0000761500106-4
租金收入

02 200,000 0 406,727

00761500101-0
利息收入

03 0 0 47

002 0761500600-0
廢舊物資售價

0 0 3,060

007 1100000000-2
其他收入

0 0 219,579

0197 1161500000-7
國立臺灣工藝研究發展中
心

0 0 219,579

001 1161500900-8
雜項收入

0 0 219,579

01161500901-0
收回以前年度歲出

01 0 0 187,686

01161500909-2
其他雜項收入

02 0 0 31,893

8,748,0008,748,000 0 9,883,225經  常  門  小  計
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102 年度 單位：新臺幣元

算　　　　　　　數

應　收　數 保　留　數 合　　計
(2)

;%

研究發展中心

別決算表

決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%

預決算比較
增減數
(2)-(1)

47.11-793,414706,5860 0

47.11-793,414706,5860 0

47.11-793,414706,5860 0

47.11-793,414706,5860 0

136.121,896,4547,146,4540 0

136.121,896,4547,146,4540 0

136.121,896,4547,146,4540 0

127.7283,163383,1630 0

233.20999,0131,749,0130 0

119.39814,2785,014,2780 0

90.62-187,3941,810,6060 0

90.62-187,3941,810,6060 0

90.47-190,4541,807,5460 0

77.91-397,2281,400,7720 0

203.36206,727406,7270 0

47470 0

3,0603,0600 0

219,579219,5790 0

219,579219,5790 0

219,579219,5790 0

187,686187,6860 0

31,89331,8930 0

112.981,135,2259,883,2250 0
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經資門分列 中華民國

科              目

名稱及編號節目項款 原預算數 預算增減數 合　　計
(1)

預　　　算　　　數 決

實　現　數

國立臺灣工藝

歲入來源

00 0 0資  本  門  小  計

合　　　　　計 8,748,000 0 8,748,000 9,883,225
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102 年度 單位：新臺幣元

算　　　　　　　數

應　收　數 保　留　數 合　　計
(2)

;%

研究發展中心

別決算表

決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%

預決算比較
增減數
(2)-(1)

000 0

0 0 9,883,225 1,135,225 112.98
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經資門併計 中華民國

科              目

預算增減數

動支第二預備金數

預　　　　　算　　　　　數

小　　計

預算追加(減)數

動支第一預備金數 經費流用數

名稱及編號節目項款 原預算數

國立臺灣工藝

歲出政事

預算調整數

0
15 5300000000-9

文化支出
505,291,000 0

0
0
0

0

0
01 5361500100-8

一般行政
121,436,000 0

0
0
0

0

0
02 5361500200-2

工藝研究發展中心業務
383,355,000 0

0
0
0

0

0
03 5361509800-9

第一預備金
500,000 0

0
0
0

0

49,300
26 7500000000-2

退休撫卹給付支出
13,180,078 0

0
49,300

0
0

49,300
01 7506205300-0

公務人員退休撫卹給付
13,180,078 0

0
49,300

0
0

0
32 8900000000-0

其他支出
1,988,740 0

0
0
0

0

0
01 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子
女教育補助

1,988,740 0
0

0
0

0

合　　　　　計 520,459,818 0
0 0

49,300
49,300

0
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102 年度 單位：新臺幣元

決　　算　　數

合　　計
(1)

;%

研究發展中心

別決算表

決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%

預決算比較
增減數
(2)-(1)

保　留　數

合　　計
(2)

實　現　數

應　付　數

505,291,000 96.11-19,651,987
485,639,013
135,871,467349,767,546

0

121,436,000 91.71-10,067,299
111,368,701

1,419,495109,949,206
0

383,355,000 97.63-9,084,688
374,270,312
134,451,972239,818,340

0

500,000 0.00-500,000
0
00

0

13,229,378 100.000
13,229,378

013,229,378
0

13,229,378 100.000
13,229,378

013,229,378
0

1,988,740 100.000
1,988,740

01,988,740
0

1,988,740 100.000
1,988,740

01,988,740
0

364,985,664520,509,118
0 500,857,131

135,871,467 -19,651,987 96.22
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經資門分列 中華民國

科              目

預算增減數

預　　　　　算　　　　　數

預算追加(減)數

動支第一預備金數 經費流用數

名稱及編號節目項款 原預算數

國立臺灣工藝

歲出機關

動支第二預備金數

小　　計

預算調整數

0

0061000000-1
文化部主管

505,291,000 0
0

024
0

0

0

0061500000-5
國立臺灣工藝研究發展中
心

505,291,000 0
0

006
0

0

0

經  常  門  小  計 332,073,000 0
0

0
0

0

0

資  本  門  小  計 173,218,000 0
0

0
0

0

0

5361500100-8
一般行政

120,776,000 0
0

001
0

0

0

0100
人事費

91,354,000 0
0

0
0

0

-10,000

0200
業務費

29,222,000 0
0

0
-10,000

0

10,000

0400
獎補助費

200,000 0
0

0
10,000

0

0

5361500100-8*
一般行政

660,000 0
0

001
0

0

0

0300
設備及投資

660,000 0
0

0
0

0

0

5361500200-2
工藝研究發展中心業務

383,355,000 0
0

002
0

0

0

5361500201-5
工藝研究發展與推廣
業務

210,797,000 0
0

001
0

0

0

0200
業務費

187,511,000 0
0

0
0

0

0

0400
獎補助費

23,286,000 0
0

0
0

0

0

5361500201-5*
工藝研究發展與推廣
業務

172,558,000 0
0

001
0

0

0

0300
設備及投資

172,558,000 0
0

0
0

0

0

5361509800-9
第一預備金

500,000 0
0

003
0

0

0

0900
預備金

500,000 0
0

0
0

0

0

8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教
育補助

1,988,740 0
0

002
0

0

0

0100
人事費

1,988,740 0
0

0
0

0

49,300

7506205300-0
公務人員退休撫卹給付

13,180,078 0
0

49,30005
0

0

49,300

0100
人事費

13,180,078 0
0

49,300
0

0
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102 年度 單位：新臺幣元;%

研究發展中心

別決算表

決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%

預決算比較
增減數
(2)-(1)

合　　計
(1)

應　付　數

決　　算　　數

合　　計
(2)

保　留　數實　現　數

96.11505,291,000 -19,651,987349,767,546
0

135,871,467
485,639,013

96.11505,291,000 -19,651,987349,767,546
0

135,871,467
485,639,013

94.11332,073,000 -19,564,897311,088,608
0

1,419,495
312,508,103

99.95173,218,000 -87,09038,678,938
0

134,451,972
173,130,910

91.67120,776,000 -10,066,043109,290,462
0

1,419,495
110,709,957

89.0191,354,000 -10,038,91581,315,085
0

0
81,315,085

99.9129,212,000 -27,12827,765,377
0

1,419,495
29,184,872

100.00210,000 0210,000
0

0
210,000

99.81660,000 -1,256658,744
0

0
658,744

99.81660,000 -1,256658,744
0

0
658,744

97.63383,355,000 -9,084,688239,818,340
0

134,451,972
374,270,312

95.73210,797,000 -8,998,854201,798,146
0

0
201,798,146

95.51187,511,000 -8,424,857179,086,143
0

0
179,086,143

97.5423,286,000 -573,99722,712,003
0

0
22,712,003

99.95172,558,000 -85,83438,020,194
0

134,451,972
172,472,166

99.95172,558,000 -85,83438,020,194
0

134,451,972
172,472,166

0.00500,000 -500,0000
0

0
0

0.00500,000 -500,0000
0

0
0

100.001,988,740 01,988,740
0

0
1,988,740

100.001,988,740 01,988,740
0

0
1,988,740

100.0013,229,378 013,229,378
0

0
13,229,378

100.0013,229,378 013,229,378
0

0
13,229,378
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經資門分列 中華民國

科              目

預算增減數

預　　　　　算　　　　　數

預算追加(減)數

動支第一預備金數 經費流用數

名稱及編號節目項款 原預算數

國立臺灣工藝

歲出機關

動支第二預備金數

小　　計

預算調整數

49,300
15,168,818 0

0
49,300

0
統 籌 科 目 小 計 0

0合　　　　　計 520,459,818 0
0 0

49,300
49,300
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102 年度 單位：新臺幣元;%

研究發展中心

別決算表

決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%

預決算比較
增減數
(2)-(1)

合　　計
(1)

應　付　數

決　　算　　數

合　　計
(2)

保　留　數實　現　數

100.0015,218,118 015,218,118
0

0
15,218,118

96.22520,509,118 -19,651,987135,871,467
500,857,131

364,985,664
0
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科              目年
度
別

中華民國經資門併計

國立臺灣工藝

以前年度歲出政事

以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數

款 項 目 節 名  稱  及  編  號
應　付　數

保　留　數

應　付　數

保　留　數

100 15 5300000000-9
文化支出

0 0
18,083,921 0

07 5303701700-6
文化資產業務

0 0
18,083,921 0

0 0
18,083,921 0

小　　　　　計

101 15 5300000000-9
文化支出

0 0
186,311,726 203,943

07 5303701700-6
文化資產業務

0 0
186,311,726 203,943

0 0
186,311,726 203,943

小　　　　　計

合　　　　　計

0
204,395,647 203,943

0
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102 年度 單位：新臺幣元

研究發展中心

別轉入數決算表

本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數

應　付　數

保　留　數

應　付　數

保　留　數 保　留　數

應　付　數

17,234,607
00

849,3140
0

17,234,607
00

849,3140
0

17,234,607
00

849,3140
0

49,851,022
00

136,256,7610
0

49,851,022
00

136,256,7610
0

49,851,022
00

136,256,7610
0

0
67,085,629 137,106,075

00
0
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科              目年
度
別

中華民國經資門分列

國立臺灣工藝

以前年度歲出機關

以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數

款 項 目 節 名  稱  及  編  號
應　付　數

保　留　數

應　付　數

保　留　數

100 02 0003000000-1
行政院主管

0
018,083,921
0

0003700000-0
文化建設委員會及所屬

17 0
018,083,921
0

07 5303701700-6
文化資產業務

0
018,083,921
0

5303701714-0*
工藝研究發展中心業務

02 0
018,083,921
0

0300
設備及投資

0
018,083,921
0

0
018,083,921
0小　　　　　計

101 02 0003000000-1
行政院主管

0
203,943186,311,726

0

0003700000-0
文化建設委員會及所屬

17 0
203,943186,311,726

0

07 5303701700-6
文化資產業務

0
203,943186,311,726

0

5303701714-0*
工藝研究發展中心業務

02 0
203,943186,311,726

0

0300
設備及投資

0
203,943186,311,726

0

0
203,943186,311,726

0小　　　　　計

0
00
0經  常  門  小  計

0
203,943204,395,647

0資  本  門  小  計

合　　　　　計 0
204,395,647 203,943

0
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102 年度 單位：新臺幣元

研究發展中心

別轉入數決算表

本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數本 年 度 實 現 數

應　付　數

保　留　數

應　付　數

保　留　數

應　付　數

保　留　數

0
17,234,607 849,314

0
0

0

0
17,234,607 849,314

0
0

0

0
17,234,607 849,314

0
0

0

0
17,234,607 849,314

0
0

0

0
17,234,607 849,314

0
0

0

0
17,234,607 849,314

0
0

0

0
49,851,022 136,256,761

0
0

0

0
49,851,022 136,256,761

0
0

0

0
49,851,022 136,256,761

0
0

0

0
49,851,022 136,256,761

0
0

0

0
49,851,022 136,256,761

0
0

0

0
49,851,022 136,256,761

0
0

0

0
0 0

0
0

0

0
67,085,629 137,106,075

0
0

0

0
00

67,085,629
0

137,106,075



資產科目及編號 金             額 負債科目及編號 金             額

中華民國 102 年12 月 31 日

國立臺灣工藝研究發展中心

210100-7 專戶存款 221000-4 保管款35,018,828 34,402,423
210500-5 保留庫款 221200-3 代收款121,008,855 616,405
210510-9 保留庫款─本年度 221400-2 應付歲出保留款135,871,467 137,106,075
211300-1 押金 221410-6 應付歲出保留款─本年度60,000 135,871,467
211400-6 暫付款 221500-7 應付保管有價證券16,097,220 6,106,159
211600-5 保管有價證券 231110-9 經費賸餘─押金─本6,106,159 60,000

　　　　　合　　　　計 　　　　合　　　　計314,162,529 314,162,529

附註：

單位:新臺幣元

經費類平衡表
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單位:新臺幣元

項        目        及        摘        要
金                                 額

小      計 合      計 總      計

中華民國 102 年度 

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類現金出納表

一、收　　　項

　(一)上期結存

　(二)本期收入 9,883,225
　　1. 123000-2 歲入實收數 9,883,225
　　  賠償收入 2,886,586 706,586
　　    減：退還數 -2,180,000
　　  使用規費收入 7,156,104 7,146,454
　　    減：退還數 -9,650
　　  財產孳息 1,897,913 1,807,546
　　    減：退還數 -90,367
　　  廢舊物資售價 3,060
　　  雜項收入 219,779 219,579
　　    減：退還數 -200
　　  保管款收入 45,030 0
　　    減：退還數 -45,030
　　2. 124000-8 收回以前年度納庫款 6,370
　　3. 114000-1 退還以前年度歲入款 -6,370

　　　收　　　項　　　總　　　計 9,883,225

二、付　　　項

　(一)本期支出 9,883,225
　　1. 113000-6 歲入納庫數 9,883,225
　　  賠償收入 2,886,586 706,586
　　    減：退還數 -2,180,000
　　  使用規費收入 7,156,104 7,146,454
　　    減：退還數 -9,650
　　  財產孳息 1,897,913 1,807,546
　　    減：退還數 -90,367
　　  廢舊物資售價 3,060
　　  雜項收入 219,779 219,579
　　    減：退還數 -200
　　  保管款收入 45,030 0
　　    減：退還數 -45,030
　(二)本期結存

　　　付　　　項　　　總　　　計 9,883,225
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過  次  頁

項        目        及        摘        要
金                                 額

單位:新臺幣元

總      計

經費類現金出納表
國立臺灣工藝研究發展中心

中華民國 102 年度 

小      計 合      計

一、收　　　項

45,312,300　(一)上期結存

　　1. 210100-7 專戶存款 45,312,300

422,041,764　(二)本期收入

　　1. 221300-8 預領經費 0
　　　領到數 23,838,000
　　　減：沖轉數 -23,838,000
　　2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 365,045,664
　　　收入數 365,045,664

349,827,546　　　　本機關經費預算部分

15,218,118　　　　統籌科目部分

　　3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 67,289,572
　　　國庫撥款數 67,085,629
　　　註銷數 203,943
　　4. 221000-4 保管款 1,194,839
　　　收入數 10,386,091
　　　減：退還數 -9,191,252
　　5. 221200-3 代收款 -11,488,311
　　　收入數 59,216,069
　　　減：退還數 -70,704,380

467,354,064　　　收　　　項　　　總　　　計

二、付　　　項

432,335,236　(一)本期支出

　　1. 213000-9 經費支出 364,985,664
　　　支付數 364,985,664

349,767,546　　　　本機關經費預算部分

15,218,118　　　　統籌科目部分

　　2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 67,289,572
　　　支付數 67,085,629
　　　註銷數 203,943

203,943　　　　國庫未撥款部分

　　3. 211400-6 暫付款 0
　　　支付數 25,768,345

20,678,900　　　　本年度部分

5,089,445　　　　以前年度部分

　　　減：收回或沖轉數 -25,768,345

-20,678,900　　　　本年度部分

-5,089,445　　　　以前年度部分

　　4. 211300-1 押金 40,000
　　　支付數 60,000

60,000　　　　本年度部分

　　　減：收回數 -20,000

-20,000　　　　以前年度部分

　　5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 20,000
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承  前  頁

項        目        及        摘        要
金                                 額

單位:新臺幣元

總      計

經費類現金出納表
國立臺灣工藝研究發展中心

中華民國 102 年度 

小      計 合      計

　　　收回以前年度押金 20,000

35,018,828　(二)本期結存

　　1. 210100-7 專戶存款 35,018,828

467,354,064　　　付　　　項　　　總　　　計
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35,018,828

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類專戶存款明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

35,018,828
非預算性質部分

18,970,75904
台灣銀行

16,048,06905
國庫存款戶-保管款及代收款專戶

40

總                                    計



137,106,075

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類應付歲出保留款明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

137,106,075
以前年度部分

849,314100
一百年度

849,3145303701700-6
文化資產業務

849,314
 5303701714-0*
 工藝研究發展中心業務

136,256,761101
一百零一年度

136,256,7615303701700-6
文化資產業務

136,256,761
 5303701714-0*
 工藝研究發展中心業務
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總                                    計



135,871,467

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類應付歲出保留款─本年度明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

135,871,467102
本年度部分

1,419,4955361500100-8
一般行政

134,451,9725361500200-2
工藝研究發展中心業務

134,451,972
 5361500201-5*
 工藝研究發展與推廣業務
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總                                    計



60,000

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類押金明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

60,000102
本年度部分

300052 轉帳傳票
戈登代墊臺北科教館自來水押金 60,000102 12 31
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總                                    計



16,097,220

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類暫付款明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

16,097,220
預算性質部分

16,097,220
以前年度部分

16,097,220101
一百零一年度

16,097,2205303701700-6
文化資產業務

16,097,220
本年底為16,097,220
元，係定古蹟原南海
學園科教館修復再利
用工程(即臺灣當代
工藝設計分館整修工
程)預付款。

 5303701714-0*
 工藝研究發展中心業務

502500 付款憑單
南海園區科教館修復工程預付款
23875399 慶霖營造有限公司

13,946,836102 01 07

502500 付款憑單
南海園區科教館修復工程預付款
23419082 誼昌空調工程有限公司

2,150,384102 01 07
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400,00001
押標金

400,000
 0101
 押標金

已通知廠商申請中。100199 收入傳票
台北南海學園工藝設計館紀念品
店-押標金
祥瀧股份有限公司

400,000101 09 12

9,647,75302
履約保證金

9,647,753
 0201
 履約保證金

工程還在履約中。100158 收入傳票
保證金
黃天浩建築師事務所

564,00099 06 23

核退中。100189 收入傳票
保證金
28725379 巫葉子設計有限公司

90099 07 29

工程還在履約中。100315 收入傳票
南海園區科教館設計及監造-保證
金
徐裕健建築師事務所

1,000,00099 11 23

履約中。100259 收入傳票
3D回饋觸覺式設計系統-保證金
97090082 馬路科技顧問股份有限
公司

16,950101 11 05

履約中。100273 收入傳票
苗栗餐廳藝萊公司-保證金
24457844 藝萊實業有限公司

120,000101 11 15

履約中。100332 收入傳票
陶瓷釉高溫旋轉粘度計-保證金
04987227 今日儀器股份有限公司

22,500102 01 02

履約中。100337 收入傳票
臺灣木工藝家具展覽規劃-保證金
16701128 富俐崴文化事業有限公
司

172,500102 01 04

履約中。100337 收入傳票
九九峰園區美化工程-保證金
聖林營造工程股份有限公司

1,266,000102 01 04

履約中。100005 收入傳票
典藏品保險採購-保證金
03557115 台灣產物保險股份有限
公司

9,200102 01 16

履約中。300002 轉帳傳票
季刊出版品暨行銷委託服務-保證
金
36521519 藝術家出版社

237,000102 01 16

履約中。300006 轉帳傳票
鶯歌清潔衛生委外服務-保證金
15633778 佳翔企業社

20,740102 01 23

履約中。100031 收入傳票
九九峰專案委外人力採購案-保證
金
青薪企業有限公司

25,000102 02 27

履約中。100035 收入傳票
文化館裝修工程-保證金
16275412 富億泰營造工程有限公
司

98,864102 03 01

履約中。100064 收入傳票
臺灣纖維藝術研究計畫-保證金
76902492 財團法人樹火紀念紙文
化基金會

42,500102 03 29

履約中。100081 收入傳票
主題展覽創意產品開發-保證金
29045505 天晴設計有限公司

67,500102 04 15

履約中。100089 收入傳票
兩岸工藝文化交流參訪活動-履約
保證金
台灣企業行銷整合股份有限公司

45,000102 04 22

履約中。100108 收入傳票
工藝產業樣品資料建置委託服務
案-保證金
05988413 大葉大學

42,000102 05 20
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履約中。100109 收入傳票
草纖工藝文化專輯出版計畫採購
案-保證金
友善設計有限公司

32,500102 05 24

履約中。100124 收入傳票
竹材展開板產品設計製作-履約保
證金
25573969 玩美文創設計工作室

8,000102 06 07

履約中。100124 收入傳票
竹材展開板產品設計製作-履約保
證金
70401990 唐草設計有限公司

13,600102 06 07

履約中。100124 收入傳票
竹材展開板產品設計製作-履約保
證金
16725965 肆意設計有限公司

12,000102 06 07

履約中。100133 收入傳票
竹材展開板產品設計製作-履約保
證金
三點水文化創意有限公司

8,000102 06 13

履約中。100136 收入傳票
漆工藝文化專輯出版計畫-履約保
證金
國立高雄大學

31,500102 06 18

履約中。300028 轉帳傳票
環境清潔委外勞務及苗栗保全101
年保證金轉102年保證金
15633778 中興保全有限公司

9,828102 06 20

履約中。300028 轉帳傳票
環境清潔委外勞務及苗栗保全101
年保證金轉102年保證金
12720671 虹府環保工程有限公司

200,000102 06 20

履約中。100153 收入傳票
米蘭國際家具展台灣當代椅-履約
保證金
蔚龍藝術有限公司

105,000102 07 02

履約中。100154 收入傳票
國際級工藝明星人才培育-履約保
證金
可口智造有限公司

44,500102 07 02

100176 收入傳票
工藝新貌跨領域創作應用計畫-履
約保證金
99330539 財團法人台灣創意設計
中心

58,500102 07 26

100178 收入傳票
3D立體影片租賃採購案-履約保證
金
28832650 艾法達數位科技股份有
限公司

70,000102 08 01

100197 收入傳票
海峽兩岸廈門文化產業博覽交易
會採購案-履約保證金
台灣能股份有限公司

230,000102 08 14

100211 收入傳票
工藝文化館展示空間裝修工程-履
約保證金
富億泰營造有限公司

2,017,956102 08 30

100226 收入傳票
工藝之夢特展展覽空間及頒獎舞
台規劃採購案-履約保證金
創越國際設計有限公司

132,500102 09 09

履約中。100243 收入傳票
2014國際天然染織大會論壇-企劃
採購案履約保證金
朝陽科技大學

60,000102 09 25

履約中。100244 收入傳票
工藝典藏數位化建置採購案-履約
保證金
16910589 宜通多媒體股份有限公
司

20,415102 09 26

履約中。100252 收入傳票
文化創意產業博覽會主題館展場
採購案-履約保證金
紅林建設股份有限公司

144,000102 10 01
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履約中。100256 收入傳票
電器節能暨監控設施建置採購案-
履約保證金
班傑明節能科技有限公司

150,000102 10 02

履約中。100273 收入傳票
苗栗工坊擴增建工程案-履約保證
金
和新營造有限公司

290,000102 10 16

履約中。100280 收入傳票
草根VS文創設計徵選活動暨文博
會主題展採購案-履約保證金
16701128 富俐崴文化事業有限公
司

370,000102 10 23

履約中。100287 收入傳票
文博會-臺灣優良工藝品展採購案
履約保證金
84507397 創越國際設計有限公司

145,500102 10 29

履約中。100294 收入傳票
法國巴黎羅浮國際文物展展場設
計與國際推廣採購案-履約保證金
有時藝術顧問有限公司

75,000102 11 05

履約中。100308 收入傳票
工藝文化園區智慧導覽建置採購
案-履約保證金
三佑科技有限公司

150,000102 11 21

履約中。100309 收入傳票
網站改版暨功能擴充採購案-履約
保證金
三佑科技有限公司

45,300102 11 21

履約中。100312 收入傳票
小木器創作巡迴展採購案-履約保
證金
開物國科技文化事業有限公司

141,500102 11 26

履約中。100330 收入傳票
RP快速原型機設備採購案-履約保
證金
馬路科技顧問有限公司

160,000102 12 10

履約中。100337 收入傳票
纖維工藝特展暨良品美器生活美
學展採購案-履約保證金
84507397 創越國際設計有限公司

245,000102 12 13

履約中。100344 收入傳票
金工複合媒材創作藝術展採購案-
履約保證金
29045505 天晴設計有限公司

330,000102 12 19

履約中。100368 收入傳票
推廣工藝育成平台暨整合行銷採
購案-履約保證金
東方學校財團法人東方設計學院

550,000103 01 03

履約中。100389 收入傳票
3D立體影片租賃採購案履約保證
金
28832650 艾法達數位科技股份有
限公司

46,500103 01 07

5,228,71103
保固保證金

5,228,711
 0301
 保固保證金

保固中。100378 收入傳票
鶯歌外牆及景觀-保固金
97212613 兆元營造股份有限公司

184,88399 12 31

保固中。100378 收入傳票
工藝文化牆更新工程-保固金
24256831 詠富營造有限公司

66,96699 12 31

保固中。100136 收入傳票
設計館投影機短焦鏡頭-保證金
22957702 金儀股份有限公司

11,970100 06 02

保固中。100158 收入傳票
收到保管款
97501389 吉峰營造有限公司

25,810100 07 01

保固中。100217 收入傳票
生活館結構補強工程-保固金
24407113 龍賀營造工程有限公司

416,499100 09 01
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保固中。100220 收入傳票
苗栗園區裝修及機電工程-保固金
28647732 築音室內裝修工程有限
公司

284,939100 09 02

保固中。100311 收入傳票
職務宿舍結構補強及屋頂防水隔
熱工程-保固金
22384206 龍駿營造股份有限公司

150,738100 12 02

保固中。100340 收入傳票
園區整體景觀美化工程-保固金
89250352 祥賀營造有限公司

575,847100 12 28

保固中。100361 收入傳票
工藝樂齡會館擋土工程-保固金
80211055 奇瀚營造有限公司

207,360101 01 06

保固中。100362 收入傳票
生活館週邊改善工程-保固金
97501389 吉峰營造有限公司

131,684101 01 06

保固中。300010 轉帳傳票
地方工藝館行動鐵舖-保證金轉保
固金
97501389 吉峰營造有限公司

26,400101 02 04

保固中。100065 收入傳票
生活工藝館周邊園區動線銜接及
美化工程保固金
24393292 大朋營造有限公司

136,800101 04 16

保固中。100144 收入傳票
3D電影院撥放設備擴充採購-保固
保證金
28832650 艾法達數位科技股份有
限公司

16,500101 07 19

保固中。100240 收入傳票
台灣工藝會館裝修工程保固金
86192941 盟燕營造股份有限公司

1,103,955101 10 22

保固中。300050 轉帳傳票
苗栗保固修繕工程保證金轉保固
金
97890269 吉時建築物維護工程行

7,200101 10 30

保固中。100290 收入傳票
木製手織多臂織機
97325525 幅新國際事業有限公司

18,900101 11 30

保固中。100290 收入傳票
上退感應機
22020803 普傑實業股份有限公司

4,440101 11 30

保固中。100335 收入傳票
研發成果推廣及回饋管理系統委
託服務採購第3(尾)款保固保證金
16910589 宜通多媒體股份有限公
司

14,940102 01 03

保固中。300061 轉帳傳票
工藝節網站建置保證金轉保固金
80668693 創蹟數位科技有限公司

13,500102 01 03

保固中。100339 收入傳票
苗栗展場空間設備建置-保固金
53476216 九州土木工程有限公司

22,050102 01 07

保固中。100340 收入傳票
地方館地下室防空避難空間整修
及保固金
16275412 富億泰營造工程有限公
司

161,400102 01 08

保固中。100341 收入傳票
典藏庫空間改善增設工程款保固
金
97437845 遠東開發室內裝修股份
有限公司

109,323102 01 08

保固中。300003 轉帳傳票
辦公室門禁系統建置-保固金
23684743 宗祐企業有限公司

40,268102 01 17

300003 轉帳傳票
桌上型徵結構表面機-保固金
83448553 益弘儀器股份有限公司

71,640102 01 17

300005 轉帳傳票
九九峰園區戶外藝術品採購-保固
金
53071876 台灣意匠工房有限公司

29,850102 01 23
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保固中。300005 轉帳傳票
九九峰園區戶外藝術品採購-保固
金
61760544 合興窯業工廠

29,400102 01 23

保固中。300005 轉帳傳票
九九峰園區戶外藝術品採購-保固
金
53519860 朋淇藝術有限公司

29,880102 01 23

保固中。300005 轉帳傳票
九九峰園區戶外藝術品採購-保固
金
E121776871 林辰晏

29,880102 01 23

保固中。300005 轉帳傳票
九九峰園區戶外藝術品採購-保固
金
M120480452 柯適中

29,880102 01 23

保固中。300005 轉帳傳票
保證金轉保固金
53634334 盛之華手創工藝有限公
司

28,800102 01 23

保固中。100048 收入傳票
兒童遊戲區數位內容擴充-保固金
80442703 巨朗系統科技有限公司

26,550102 03 12

保固中。300023 轉帳傳票
工藝典藏數位化建置-保固金
16910589 宜通多媒體股份有限公
司

19,500102 04 19

保固中。100201 收入傳票
苗栗視訊會議系統建置採購案保
固保證金
89839297 圓方科技股份有限公司

5,700102 08 15

保固中。100204 收入傳票
木工用防爆型集塵設備採購案保
固保證金
97349511 科冠國際股份有限公司

5,340102 08 16

保固中。100278 收入傳票
雷射雕刻機設備採購案保固保證
金
23237718 正詠資訊股份有限公司

26,400102 10 21

保固中。100289 收入傳票
氣氛控制裝置-保固金
09458197 肯昇有限公司

9,600102 11 01

保固中。100300 收入傳票
商用電腦刺繡機設備採購案-保固
金
84282242 臺灣喜佳股份有限公司

13,887102 11 07

保固中。100346 收入傳票
文博會主題館展場設施採購案-保
固保證金
25140149 紅林建設股份有限公司

96,494102 12 20

保固中。100363 收入傳票
RP快速原型機設備採購案-保固保
證金
馬路科技顧問有限公司

96,000103 01 02

保固中。100364 收入傳票
全自動壓樣機採購案保固金
53582096 博士科儀股份有限公司

11,550103 01 02

保固中。100365 收入傳票
熱分析設備專用加熱爐-保固金
24372058 先馳精密儀器股份有限
公司

15,600103 01 02

保固中。100366 收入傳票
研習教室桌椅採購案-保固金
慶興鐵櫃傢具有限公司

11,004103 01 02

保固中。100371 收入傳票
102年度工藝典藏數位化建置委託
服務採購案-保固金
16910589 宜通多媒體股份有限公
司

20,116103 01 03

保固中。100372 收入傳票
苗栗兒童工坊佈卸展採購案保固
金
09293371 君榜室內裝修設計

8,877103 01 03

保固中。100378 收入傳票
園區周邊景觀美化改善工程保固
金
77391238 大鑫土木包工業

49,200103 01 06
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保固中。100379 收入傳票
木工用大型推台式圓鋸機採購案
保固金
27705826 禾益興業有限公司

5,858103 01 06

保固中。100380 收入傳票
木工用自動鉋木機械採購案保固
金
27705826 禾益興業有限公司

6,773103 01 06

保固中。100382 收入傳票
102年度木製手織機設備採購案保
固保證金
97325525 幅新國際事業有限公司

27,000103 01 06

保固中。100383 收入傳票
數位式多功能彩色複合機保固金
86386448 台灣富士全錄股份有限
公司

13,050103 01 06

保固中。100393 收入傳票
投影機電源供應器採購案保固金
28832650 艾法達數位科技股份有
限公司

5,580103 01 08

保固中。100399 收入傳票
電器節能暨監控設施建置採購案
保固金
53538091 班傑明節能科技有限公
司

77,930103 01 08

保固中。100400 收入傳票
臺灣當代纖維藝術大展規劃與執
行委託服務採購案保固金
70401990 唐草設計有限公司

605,000103 01 08

保固中。100408 收入傳票
工藝文化園區智慧導覽建置案保
固金
12741063 三佑科技有限公司

90,000103 01 10

18,970,75904
離職儲金

18,970,759
 0401
 離職儲金

300011 轉帳傳票
收到保管款-離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

17,670,038102 02 21

100087 收入傳票
4月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

15,755102 04 19

100144 收入傳票
5月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

169,749102 06 25

100147 收入傳票
6月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

163,407102 06 27

100165 收入傳票
7月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

156,359102 07 09

100190 收入傳票
8月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

154,911102 08 07

100230 收入傳票
9月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

155,755102 09 11

100272 收入傳票
10月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

164,879102 10 16

100299 收入傳票
11月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

159,512102 11 07

100331 收入傳票
12月離職儲金
2000 約聘僱人員儲金

160,394102 12 10

155,20005
其他

155,200
 0501
 其他保管款

擬先申請租金、違約
金，調解俟調解情況
在依司法處理。

100165 收入傳票
地方館(華陰街)出租押租金
和協陶瓷器有限公司

55,20093 10 21
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34,402,423

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類保管款明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

履約中。100325 收入傳票
南海學園科教館餐廳設施OT案-保
證金
蕃薯滕有限公司

100,000102 12 05
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616,405

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類代收款明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

143,56801
代扣款項

28,557
 0101
 勞保費

94,153
 0102
 健保費

20,858
 0103
 水電費

435,33703
代辦經費

435,337
 0308
 國家藝術村-九九峰

37,50004
其他

37,500
 0401
 其他代收款
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6,106,159

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類保管有價證券明細表
中華民國 102 年12 月 31 日

637,500102
本年度部分

履約中。300008 轉帳傳票
苗栗餐廳與賣店營運-保證金 400,000102 01 29

履約中。300050 轉帳傳票
金澤國際工藝三年展台灣交流展採
購案-履約保證金

237,500102 12 06

5,468,659
以前年度部分

2,800,000100
一百年度

履約中。300039 轉帳傳票
臺灣工藝會館營運-保證金 2,500,000100 10 06

履約中。300047 轉帳傳票
文化園區生活工藝館一樓餐廳營運-
保證金

300,000100 11 01

2,668,659101
一百零一年度

履約中。300031 轉帳傳票
臺灣工藝會館團體住宿區結構補強
及整修-保固金

518,275101 05 09

履約中。300063 轉帳傳票
南海學園科教館修復工程-保證金 2,150,384102 01 07
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其　他 審　修 小　計 其　他

一、經費賸餘－待納庫部分

1.上年度結轉數 0 0 0

2.加：以前年度應付歲出款減免(註

　　　銷)數內已向國庫領款部分

0 0 0

3.加：以前年度應付歲出保留款減免

　　　(註銷)數內已向國庫領款部分

0 0 0

4.加：審計部修正以前年度決算減列

　　　實現數及保 留已撥款部分

0 0 0

5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0

6.加：押金部分收回結轉數 20,000 0 20,000

7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0

8.加：待納庫移入數 0 0 0

9.減：待納庫移出數 -20,000 -0 -20,000

10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0

11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0

12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0

二、經費賸餘－押金部分

1.上年度結轉數 20,000

2.加：增列以前年度押金部分 0

3.減：註銷以前年度押金數 -0

4.加：保留庫款支付押金數 0

5.減：押金收回轉待納庫數 -20,000

6.加：押金移入數 0

7.減：押金移出數 -0

8.等於年度終了尚未解庫數 0

三、經費賸餘－材料部分

1.上年度結轉數

2.加：增列以前年度材料部分

3.減：註銷以前年度材料數

4.加：保留庫款支付材料數

5.減：材料領用轉待納庫數

6.加：材料移入數

7.減：材料移出數

8.等於年度終了尚未解庫數
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國 102     　　　　    　　     　　 　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　

　　　 經費類經費

　　　國立臺灣工藝研

項　　　　　　目
待　　　納　　　庫　　　部　　　分 押　　　 　　　 　　　

以　 　前　 　年 　　度　 　  　　



審　修 小　計 其　他 審　修 小　計

0 20,000

0 0

-0

0 0

-0 -20,000

0 0

-0 -0

0 0

0 0 0

0 0 0

-0 -0 -0

0 0 0

-0 -0 -0

0 0 0

-0 -0 -0

0 0 0
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   年 12 月 31 日　　　　    　　     　　 　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

　　　 賸餘明細表

　　　 研究發展中心

　　　金　　　部　　　分 材　　　料　　　部　　　分

　 　 　 　  　　 　 　部 　　分



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國 102     　　　　    　　     　　 　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　

　　　 經費類經費

　　　國立臺灣工藝研

其　他 審　修 小　計 其　他
一、本機關經費預算部分

  

  

  

二、統籌科目部分

1.公教員工資遣退職給付

2.公教人員婚喪生育及子女教育補助

3.公務人員退休撫卹給付   

4.早期退休公教人員生活困難照護金   
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項　　　　　　目
待　　　納　　　庫　　　部　　　分 押　　　 　　　 　　　

本　　　年　　　度　　　 　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   年 12 月 31 日　　　　    　　     　　 　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

　　　 賸餘明細表

　　　 研究發展中心

審　修 小　計 其　他 審　修 小　計
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　　　金　　　部　　　分 材　　　料　　　部　　　分

　　　 　　　 　　　部　　　分



歲出用途別
中華民國

科　　　　　　　　　　　　目

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計

國立臺灣工藝

經 常 支 出

208,271,015 22,922,00381,315,085 312,508,10324 0061000000-1
文化部主管

208,271,015 22,922,00381,315,085 312,508,10306 0061500000-5
國立臺灣工藝研究發展中心

29,184,872 210,00081,315,085 110,709,95701 5361500100-8
一般行政

179,086,143 22,712,0030 201,798,14602 5361500200-2
工藝研究發展中心業務

179,086,143 22,712,0030 201,798,14601 5361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

208,271,015 22,922,00381,315,085 312,508,103合　　　　　計

81,315,085
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決算分析表
102 年度 單位：新臺幣元

設備及投資 小計

研究發展中心

資 本 支 出
合　　　　　計 備　　　　　註

173,130,910 173,130,910 485,639,013

173,130,910 173,130,910 485,639,013

658,744 658,744 111,368,701 本中心於「業務費-臨時人員
酬金」編列臨時人員年終獎
金203,682元。

172,472,166 172,472,166 374,270,312

172,472,166 172,472,166 374,270,312 1.一般行政三節慰問金預算
數200,000元，決算數
210,000元。
2.工藝研究發展與推廣業務
工藝競賽獎金預算數
3,867,000元，辦理工藝成就
獎獎金決算數3,850,000元。

173,130,910 173,130,910 485,639,013
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用途別科目名稱及編號

歲出用途別
中華民國 經資門併計 

國立臺灣工藝

工     作     計     畫      科     目     名     稱

工藝研究發展與推廣業
務

一般行政

0100
人事費

81,315,085 0

0103
法定編制人員待遇

37,463,515 0

0104
約聘僱人員待遇

13,948,531 0

0105
技工及工友待遇

4,688,400 0

0111
獎金

10,883,138 0

0121
其他給與

1,446,217 0

0131
加班值班費

2,375,697 0

0143
退休離職儲金

4,580,339 0

0151
保險

5,929,248 0

0200
業務費

29,184,872 179,086,143

0201
教育訓練費

187,140 0

0202
水電費

6,366,406 3,770,312

0203
通訊費

1,561,243 447,209

0215
資訊服務費

6,300 847,830

0219
其他業務租金

124,564 8,482,026

0221
稅捐及規費

472,654 0

0231
保險費

167,810 612,899

0249
臨時人員酬金

2,280,099 0

0250
按日按件計資酬金

41,600 11,321,593

0261
國際組織會費

0 24,706

0262
國內組織會費

0 20,000

0271
物品

1,500,902 15,081,470

0279
一般事務費

11,805,773 128,669,354

0282
房屋建築養護費

2,040,447 37,260

0283
車輛及辦公器具養護費

146,582 0
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單位：新臺幣元

決算綜計表
102 年度 

研究發展中心

工　　  　作　　  　計　　  　畫　　　科　  　　目　　  　名　   　　稱

合計

81,315,085

37,463,515

13,948,531

4,688,400

10,883,138

1,446,217

2,375,697

4,580,339

5,929,248

208,271,015

187,140

10,136,718

2,008,452

854,130

8,606,590

472,654

780,709

2,280,099

11,363,193

24,706

20,000

16,582,372

140,475,127

2,077,707

146,582
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用途別科目名稱及編號

歲出用途別
中華民國 經資門併計 

國立臺灣工藝

工     作     計     畫      科     目     名     稱

工藝研究發展與推廣業
務

一般行政

0284
設施及機械設備養護費

1,485,541 3,138,288

0291
國內旅費

781,694 3,293,498

0292
大陸地區旅費

0 294,319

0293
國外旅費

0 278,000

0294
運費

86,517 2,734,159

0295
短程車資

0 33,220

0299
特別費

129,600 0

0300
設備及投資

658,744 172,472,166

0301
土地

0 584,000

0302
房屋建築及設備費

0 134,494,484

0303
公共建設及設施費

0 5,067,415

0304
機械設備費

0 11,433,052

0306
資訊軟硬體設備費

25,000 5,813,809

0319
雜項設備費

633,744 15,043,906

0321
權利

0 35,500

0400
獎補助費

210,000 22,712,003

0437
對國內團體之捐助

0 11,144,502

0475
獎勵及慰問

210,000 3,850,000

0476
其他補助及捐助

0 7,717,501

111,368,701 374,270,312合　　　　　計
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單位：新臺幣元

決算綜計表
102 年度 

研究發展中心

工　　  　作　　  　計　　  　畫　　　科　  　　目　　  　名　   　　稱

合計

4,623,829

4,075,192

294,319

278,000

2,820,676

33,220

129,600

173,130,910

584,000

134,494,484

5,067,415

11,433,052

5,838,809

15,677,650

35,500

22,922,003

11,144,502

4,060,000

7,717,501

485,639,013
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職能別分類

經濟性分類 經　　　　　　　　　　常

經   常   移   轉

對家庭及民間
非營利機構

對企業
土地租金支

出
債務利息商品及勞務

購買支出
受雇人員報

酬

中華民國

歲出按職能及經
國立臺灣工藝

　　　　總　　　　計 22,922000194,435110,344

01一般公共事務 000000

02防衛 000000

03公共秩序與安全 000000

04教育 000000

05保健 000000

06社會安全與福利 0000013,229

07住宅及社區服務 000000

08娛樂、文化與宗教 22,922000194,43595,126

09燃料與能源 000000

10農、林、漁、牧業 000000

11礦業、製造業及營造業 000000

12運輸及通信 000000

13其他經濟服務 000000

14環境保護 000000

15其他支出 000001,989
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　支　　　　　　　　　　出 資　　　　本　　　　支　　　　出

對政府 對國外 對企業

資本移轉 經   常   移   轉

102 年度 

濟性綜合分類表
研究發展中心

單位：新臺幣千元

對民間企業

投　資　及　增　資

經常支出合計 對營業基金 對非營業特
種基金

0000327,726250

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

000013,22900

0000000

0000312,508250

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

00001,98900
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職能別分類

經濟性分類 資　　　　　　　　　　　　　本

資   本   移   轉

對政府 對國外

中華民國

歲出按職能及經
國立臺灣工藝

無形資產
購入

對家庭及民間
非營利機構

土地購入

固定資本形成

非住宅房屋住宅

　　　　總　　　　計 36000 584 134,48411

01一般公共事務 0000 0 00

02防衛 0000 0 00

03公共秩序與安全 0000 0 00

04教育 0000 0 00

05保健 0000 0 00

06社會安全與福利 0000 0 00

07住宅及社區服務 0000 0 00

08娛樂、文化與宗教 36000 584 134,48411

09燃料與能源 0000 0 00

10農、林、漁、牧業 0000 0 00

11礦業、製造業及營造業 0000 0 00

12運輸及通信 0000 0 00

13其他經濟服務 0000 0 00

14環境保護 0000 0 00

15其他支出 0000 0 00
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102 年度 

濟性綜合分類表
研究發展中心

資本支出合計

支　　　　　　　　　　　　出

固　定　資　本　形　成

總         計

土地改良

單位：新臺幣千元

營建工程 運輸工具 機器及
其他設備

資訊軟體

500,858173,13205,067 0 28,1184,832

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

13,229000 0 00

0000 0 00

485,640173,13205,067 0 28,1184,832

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

0000 0 00

1,989000 0 00
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權　　　　　　　　利

股有　　價　　證　　券

其　　他 件

冊(套)圖　　書

雜　項　設　備

其　　他 件

輛汽(機)車

交通及運輸設備

飛　　機 架

艘船

件機　械　及　設　備

個其　　他

宿　　舍

平方公尺

棟房屋建築及設備

辦公房屋

平方公尺

棟

土　地　改　良　物 個

公　　頃

土　　　　　　　地

筆

分　　類　　項　　目 單　　位 數　　量 價　　值 備　　註

71,925,922

82,805,323

570,719,156

161,796,981

23,442,957

294,130,582

0

1,241,025

22

1.478126

25

12

20,547.66

2

1,202.19

111

1,716

0

0

7

358

69

3,473

0

26

1,206,061,946總　　　　　　　　　　　值

公用財產目錄總表

國立臺灣工藝研究發展中心

中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元
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其　　他 件

輛汽(機)車

交通及運輸設備

飛　　機 架

艘船

件機　械　及　設　備

個其　　他

宿　　舍

平方公尺

棟房屋建築及設備

辦公房屋

平方公尺

棟

土　地　改　良　物 個

公　　頃

土　　　　　　　地

筆

分　　類　　項　　目 單　　位 數　　量 價　　值 備　　註

冊(套)

博　　物

雜　項　設　備

總　　　　　　　　　　　值

權　　　　　　　　利

股有　　價　　證　　券

其　　他

件

圖　　書

件

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

00

1

0.00

0

0.00

0 13,589,961

00

0.348300

1 257,393,700

270,983,661

0

公用珍貴動產、不動產目錄總表

國立臺灣工藝研究發展中心

中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元
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經資門併計 中華民國

科              目 預　　　　　算　　　　　數

國立臺灣工藝

本年度經費預算國庫已

　　國       庫       已

申 請 保 留 數

保　留　數

原預算數

預算增減數
應　付　數名 稱 及 編 號目項款 合　　計 實　現　數

甲、本機關經費預算部分 505,291,000 349,767,546505,291,000
0

0
0

0061000000-1
文化部主管

505,291,000 349,767,54624 505,291,000
0

0
0

0061500000-5
國立臺灣工藝研究發展中
心

505,291,000 349,767,54606 505,291,000
0

0
0

5361500100-8
一般行政

121,436,000 109,949,20601 121,436,000
0

0
0

5361500200-2
工藝研究發展中心業務

383,355,000 239,818,34002 383,355,000
0

0
0

5361509800-9
第一預備金

500,000 003 500,000
0

0
0

乙、統籌科目部分 15,218,118 15,218,11815,168,818
49,300

0
0

8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教
育補助

1,988,740 1,988,74002 1,988,740
0

0
0

7506205300-0
公務人員退休撫卹給付

13,229,378 13,229,37805 13,180,078
49,300

0
0

合　　　　　　計 520,459,818
49,300

520,509,118 364,985,664 0
0
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102 年度 單位：新臺幣元

撥        款        部        分

備　　　　註經費賸餘
未支用預
算餘額

研究發展中心

撥及未撥款項明細表

經     費      賸     餘

國庫尚未撥款部分

保　留　數

申請保留數

應　付　數
待繳還國庫數

材料部分

合　　計押金部分

60,000
0

0 349,827,546 0
135,871,467

19,591,987

60,000
0

0 349,827,546 0
135,871,467

19,591,987

60,000
0

0 349,827,546 0
135,871,467

19,591,987

0
0

0 109,949,206 0
1,419,495

10,067,299

60,000
0

0 239,878,340 0
134,451,972

9,024,688

0
0

0 0 0
0

500,000

0
0

0 15,218,118 0
0

0

0
0

0 1,988,740 0
0

0

0
0

0 13,229,378 0
0

0

60,000
0

0 365,045,664 0
135,871,467

19,591,987
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項款
年
度
別

目

以前年度轉入數科              目 本年度國庫
撥款數

本年度支
出實現數截至上年度止應領經

費或保留庫款餘額

截至上年度止國庫
已撥款留抵保留數

名 稱 及 編 號 小　　計

本年度國庫收
回以前年度庫

撥款

經資門併計

以前年度歲出轉入數國庫
國立臺灣工藝

中華民國

02100 0003000000-1
行政院主管

0
18,083,921

18,083,921 0 17,234,607
17,234,607

17 0003700000-0
文化建設委員會及所屬

0
18,083,921

18,083,921 0 17,234,607
17,234,607

07 5303701700-6
文化資產業務

0
18,083,921

18,083,921 0 17,234,607
17,234,607

0
18,083,921

18,083,921 0 17,234,607
17,234,607

小　　　　　計

02101 0003000000-1
行政院主管

16,097,220
170,214,506

186,311,726 0 49,851,022
49,851,022

17 0003700000-0
文化建設委員會及所屬

16,097,220
170,214,506

186,311,726 0 49,851,022
49,851,022

07 5303701700-6
文化資產業務

16,097,220
170,214,506

186,311,726 0 49,851,022
49,851,022

16,097,220
170,214,506

186,311,726 0 49,851,022
49,851,022

小　　　　　計

合　　　　　計 16,097,220
188,298,427

204,395,647 0 67,085,629
67,085,629
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本　年　度　未　結　清　數

備　　　　註

小　　　計

國庫已撥款部分

本年度減免（註銷）數

國庫未撥
款部分

國庫在以前年度
已撥款部分

國庫在本年度
已撥款部分

應付數

保留數

小　　計

應付數

保留數 保留數

應付數

國庫未撥款部分

102 年度 單位：新臺幣元

研究發展中心

已撥及未撥款項明細表

0
849,314 0

00
0

0
849,314

0
0

0
849,314 0

00
0

0
849,314

0
0

0
849,314 0

00
0

0
849,314

0
0

0
849,314 0

00
0

0
849,314

0
0

0
120,159,541 203,943

203,9430
16,097,220

0
136,256,761

0
0

0
120,159,541 203,943

203,9430
16,097,220

0
136,256,761

0
0

0
120,159,541 203,943

203,9430
16,097,220

0
136,256,761

0
0

0
120,159,541 203,943

203,9430
16,097,220

0
136,256,761

0
0

0
16,097,220 121,008,855

0 0
137,106,075

0
0

203,943
203,943
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經資門分列

國立臺灣工藝研究發展中心

國庫退還以前年度納庫款明細表
單位：新臺幣元102 年度 中華民國

備                      註年度別
小   計金　　　　額

退           庫           數
預 算 科 目 名 稱 及 編 號

101 6,370
101年陶瓷釉研究班學員因協助處理行政
事務及準備工作，102年2月22日簽准減免
學雜費6,370，於102年3月退還。

6,3700561500313-3
 服務費

合　　　　　計 6,370
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經資門分列

科 目 名 稱 及 編 號
餘絀數(或減免、註銷數)

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

金　　　　　　額
年度

單位：新臺幣元

％

餘絀數(或減免、註銷數)
原因說明及因應改善措施

102 年度 中華民國 ;%

102 本項收入係依契約規定辦理。0461500301-3
一般賠償收入

-52.89-793,414

0561500305-0
資料使用費

27.7283,163

0561500312-5
場地設施使用費

133.20999,013

0561500313-8
服務費

19.39814,278

1.苗栗分館餐廳委託經營案，因原廠商提前於101
  年7月31日解約在案，重新招標，故收入未如預
  期。
2.「研發成果43懸臂椅生產及銷售受全案」經二次
  公告仍無廠商申請授權，致原預估收入無法達成
  。

0761500105-1
權利金

-22.09-397,228

0761500106-4
租金收入

103.36206,727

0761500101-0
利息收入

47

0761500600-0
廢舊物資售價

3,060

1161500901-0
收回以前年度歲出

187,686

1161500909-2
其他雜項收入

31,893

小　　　　　計 1,135,225 12.98

合　　　　　計 1,135,225 12.98



歲出保留數（或未

國立臺灣工藝

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0100 849,314 849,314 4.705303701714-0*

工藝研究發展中心業務

0 849,314 849,314 4.70資 本 門 小 計

0 849,314 849,314 4.70經 資 門 小 計

0101 136,256,761 136,256,761 73.135303701714-0*

工藝研究發展中心業務
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

研究發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

資本門 4A 849,314 資本門保留金額849,314元，說明如下：  

1.「工藝樂齡會館及週邊設施建設」委託規劃設計及監

  造技術服務案(100年保留款)

  (1)本規劃設計及監造技術服務案於98年11月2日完成

     簽約，合約總金額為3,110,000元。

  (2)本案相關之工程契約因原承包商違約已解除契約

     在案，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，工

     程預定102年9月18日完工，廠商已於102年12月10

     日申報完工。

  (3)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可

     辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性，

     擬由本中心100年度「文化創意產業發展（第二期

     ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留849,314

     元至103年度支應。

849,314

849,314

資本門 4A 136,256,761 資本門保留金額136,256,761元，計有五項工程，分別  

說明如下：

1.工藝樂齡會館及週邊設施建設工程案(101年度保留款

  )

  (1)本合約係跨年度，因原承包商違約解除契約在案

     ，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，本工程

     案於101年10月2日完成簽約，預定102年9月18日

     完工，廠商已於102年12月10日申報完工。工程合

     約總金額為53,587,176元。

  (2)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可

     辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性，

     擬由本中心101年度「文化創意產業發展（第二期

     ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留12,417,

     698元至103年度支應。

  (3)保留金額12,417,698元，為工程所需相關經費計5

     4,883,594元（工程發包款53,587,176元、空污費

     45,509元、工程管理費710,909元、公共藝術費54

     0,000元），扣除102年保留金額1,477,176元、及

     實際支用數40,988,720元（支用情形為工程款40,

     420,610元、空污費45,509元、工程管理費522,60

     1元）。

2.「工藝樂齡會館及週邊設施建設」委託規劃設計及監

  造技術服務案(101年保留款)

  (1)本規劃設計及監造技術服務案於98年11月2日完成

     簽約，合約總金額為3,110,000元。

  (2)本案相關之工程契約因原承包商違約已解除契約

     在案，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，工

     程預定102年9月18日完工，廠商已於102年12月10

     日申報完工。

  (3)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可

     辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性，

     擬由本中心101年度「文化創意產業發展（第二期

     ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留550,186

     元至103年度支應。
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歲出保留數（或未

國立臺灣工藝

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

研究發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

3.市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程(101年度

  保留款)

  (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」

     於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，截至

     102年12月24日進度約56％，預計103年4月底完工

     。

  (2)本工程屬市定古蹟，須依「文化資產保存法」規

     定完成相關審議後始能辦理工程施工，因「法規

     排除與因應計畫書」經臺北市政府文化局審議三

     次，遲至101年8月14日始核可同意，故影響整體

     計畫期程。

  (3)查本工程契約金額為新臺幣218,980,000元整，屬

     跨年度計畫並已發生契約權責，原101年度保留款

     為127,000,000元，已付21,698,230元，考量本工

     程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經費

     保留105,301,770元（含預付款新臺幣16,097,220

     元整），保留至103年度支應（127,000,000-21,6

     98,230=105,301,770）。

4.工藝文化館展示空間裝修工程(101年保留款)

  (1)本案標的工程於101年9月2日開工，預計102年4月

     9日完工，惟原承包廠商富億泰營造有限公司因財

     務問題停工而中止契約，影響整體計畫期程。已

     辦理中途驗收結算完成，接續工程於102年12月31

     日開工，預定103年4月9日完工。

  (2)考量本計畫執行延續性，擬保留工程相關經費計1

     5,618,853元，其中包含原工程中途驗收結算後，

     待付金額2,614,707元(需俟接續工程與原工程無

     待解決事項後撥付)，以及接續工程所需經費計13

     ,004,146元(契約金額12,777,700元及依相關規定

     需編列之空污費38,556元、工程管理費108,429元

     及公共藝術設置費79,461元等)。

  (3)另本工程附屬戶外新建建物，因南投草屯地方人

     士提出意見而暫停施作，經多次協商與諮詢專業

     意見後，並配合工程中途驗收結算事宜暫定後，

     已暫定解決方向；又本案接續工程雖已發包，其

     複雜度及介面處理等須因應。擬保留接續工程標

     餘款計1,474,349元處理民眾異議之附屬新建建物

     處理及介面處理費用。

  (4)本案擬保留金額共計17,093,202元，為工程所需

     相關經費計23,276,867元，扣除101年度支用2,80

     3,775元及102年度支用3,379,890元金額；擬由本

     中心101年度保留款－工藝創意產業發展計畫－設

     備及投資項下保留至103年度支應。

5.「工藝文化館展示空間裝修工程」設計、監造委託技

  術服務案(101年保留款)

  (1)本案標的工程於101年9月2日開工，預計102年4月

     9日完工，惟原承包廠商富億泰營造有限公司因財

     務問題停工而中止契約，影響整體計畫期程。已

     辦理中途驗收結算完成，接續工程於102年12月31

     日開工，預定103年4月9日完工。

  (2)因本委託案標的工程尚在施工中，考量整體工程

     計畫執行延續性，擬保留本案契約未支用經費計8
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歲出保留數（或未

國立臺灣工藝

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 136,256,761 136,256,761 73.13資 本 門 小 計

0 136,256,761 136,256,761 73.13經 資 門 小 計

0102 1,419,495 1,419,495 1.185361500100-8

一般行政

0 134,451,972 134,451,972 77.925361500201-5*

工藝研究發展與推廣業務
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

研究發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

     93,905元，擬由本中心101年度保留款－工藝創意

     產業發展計畫－設備及投資項下保留至103年度支

     應。

136,256,761

136,256,761

經常門 6C 1,419,495 經常門保留金額1,419,495元，計有二項工程，分別說  

明如下：

1.「地方工藝館屋頂防漏修繕」工程案

  (1)本修繕案於102年12月27日完成簽約，合約金額為

     1,375,500元。

  (2)本案辦理保固期限至102年11月22日止，緩結案無

     誤之後啟動，故完成發包程序較晚，但本案有執

     行之必要性，故申請保留至103年6月底前辦理完

     工。

  (3)本案擬於103年7月31日前辦理工程驗收及結算，

     考量已產生權責之契約執行，擬由本中心「102年

     度基本行政工作維持-房屋建築養護費」保留1,37

     5,500元至103年度支應。

  (4)保留金額1,380,345元，合約金額1,375,500元，

     空污管理金額4,845元，於103年度支應。

2.「地方工藝館屋頂防漏修繕」委託設計及監造技術服

  務案

  (1)、本修繕設計監造案於102年10月20日完成簽約，

     合約金額為87,000元。已設計完成依約核付設計

     費47,850元，並102年12月27日完成簽訂修繕工程

     契約。

  (2)本案辦理保固期限至102年11月22日止，緩結案無

     誤之後啟動，故完成發包程序較晚，但本案有執

     行之必要性，故申請保留至103年6月底前辦理完

     工。

  (3)本案擬於103年7月31日前辦理工程驗收及結算，

     考量已產生權責之契約執行， 擬由本中心「102

     年度基本行政工作維持-房屋建築養護費」保留39

     ,150元至103年度支應。

資本門 4A 134,451,972 1.工藝樂齡會館及週邊設施建設工程案  

  (1)本合約係跨年度，因原承包商違約解除契約在案

     ，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，本工程

     案於101年10月2日完成簽約，預定102年9月18日

     完工，廠商已於102年12月10日申報完工。工程合

     約總金額為53,587,176元。

  (2)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可

     辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性，

     擬由本中心102年度「文化創意產業發展（第二期

     ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留1,477,1

     76元至103年度支應。

  (3)保留金額1,477,176元，為工程所需相關經費計54

     ,883,594元（工程發包款53,587,176元、空污費4

     5,509元、工程管理費710,909元、公共藝術費540

     ,000元），扣除101年保留金額12,417,698元、及

     實際支用數40,988,720元（支用情形為工程款40,
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

研究發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

     420,610元、空污費45,509元、工程管理費522,60

     1元）。

2.市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程

  (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」

     於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，截至

     102年12月24日進度約56％，預計103年4月底完工

     。

  (2)本工程屬市定古蹟，須依「文化資產保存法」規

     定完成相關審議後始能辦理工程施工，因「法規

     排除與因應計畫書」經臺北市政府文化局審議三

     次，遲至101年8月14日始核可同意，故影響整體

     計畫期程。

  (3)查本工程契約金額為新臺幣218,980,000元整，屬

     跨年度計畫，99-101年已支22,806,266元，扣除1

     01年度再保留105,301,770元，故102年度須保留9

     0,871,964元。

  (4)惟本工程為古蹟修復工程，工程施工後常因隱蔽

     部分須辦理變更設計，或因配合後續使用需求等

     ，調整原設計內容致需追加工程經費，預估約需

     追加27,000,000元，故工程總預估經費為新臺幣1

     17,871,964元(90,871,964+27,000,000=117,871,

     964)。

  (5)另「市定古績原南海學園科教館修復再利用工程

     」因已委託專案管理，工程管理費依「中央政府

     各機關工程管理費支用要點」第七點規定以70%提

     列為新臺幣1,368,542元整(1,955,060x0.7=1,368

     ,542)。

  (6)工程管理費已支付新臺幣913,889元整，惟因工程

     變更等相關事宜，後續約需追加107,511元，故擬

     辦理保留經費為新臺幣562,164元整(1,368,542+1

     07,511-913,889=562,164)。

  (7)本工程屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量本

     工程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經

     費保留共計118,434,128元至103年度支應(117,87

     1,964+562,164=118,434,128)。

3.「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」委託

  規劃設計及監造技術服務案

  (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」

     於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，預計

     103年4月底完工。

  (2)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」

     委託規劃設計及監造技術服務案於99年11月11日

     完成簽約，契約價金為建造費用百分比，依契約

     第五條第一項(二)規定「...，於建造工程決標前

     ，暫以工程預算代之；於建造工程決標後，暫以

     工程決標金額代之；...。因暫代而溢付者，應予

     扣回。」)。本案建造工程決標金額為新臺幣218,

     980,000萬元整，故契約價金以新臺幣14,109,809

     元整計。

  (3)本案已依契約規定於99-102年支付第一、二、三

     及四期款，共計50%(新臺幣7,054,905元)，尚須

     支付新臺幣7,054,904元整(14,109,809-7,054,90
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經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

     5＝7,054,904)。

  (4)惟因工程變更等相關事宜，本案後續約需追加1,6

     47,000元，總預估經費為新臺幣15,756,809元(14

     ,109,809+1,647,000=15,756,809)。

  (5)本案屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工

     程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經費

     保留新臺幣8,701,904元（15,756,809-7,054,905

     =8,701,904），保留至103年度支應。

4.「市定古績原南海學園科教館修復再利用工程」委託

  專案管理技術服務案

  (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」

     於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，預計

     103年4月底完工。

  (2)「市定古績原南海學園科教館修復再利用工程」

     委託專案管理技術服務案於99年5月19日完成簽約

     ，契約價金依建造費用百分比計為新臺幣7,275,3

     00元整。

  (3)本案已依契約規定於99-101年支付第一、二、三

     期款，共計50%(新臺幣2,823,600元)，尚須支付

     新臺幣4,451,700元整(7,275,300-2,823,600＝4,

     451,700)。

  (4)惟因工程變更等相關事宜，本案後續約需追加945

     ,000元，總預估經費為新臺幣8,220,300元(7,275

     ,300+945,000=8,220,300)。

  (5)本案屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工

     程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經費

     保留新臺幣5,396,700元（8,220,300-2,823,600=

     5,396,700），保留至103年度支應。

5.苗栗工坊擴增建工程案

  (1)本案工程經公開招標於102年10月1日決標，由和

     新營造有限公司得標，並於102年11月19變更契約

     ，總工程經費新台幣3,025,808元，竣工日期102

     年12月18日，並於102年12月27日辦理驗收，總工

     程經費扣除減項金額4,000元（減作水溝格柵板2

     組）合計新台幣3,021,808元。

  (2)本案經文化部102年12月23日辦理工程品質及進度

     查核，發現工程除有管溝內管線置於溝底，未掛

     附於溝壁等幾項缺失外，未發現重大缺失，並於1

     02年12月27日驗收，除扶手、格柵門基座、水溝

     格柵板等不符合，已要求廠商於103年1月25日前

     改善完畢。

  (3)本案依合約規定給付廠商估驗款新台幣2,870,404

     元，剩餘應付工程經費新台幣151,404元，另本案

     工程管理費因應103年後續工程複驗等經費需求，

     擬保留新台幣65,000元，合計保留工程經費新台

     幣216,404元至103年度執行。

  (4)考量已產生權責之契約執行延續性，擬由本中心1

     02年度「文化創意產業發展（第二期）修正計畫9

     7-102年」設備及投資費保留216,404元至103年度

     支應。

6.苗栗工坊擴增建工程委託規劃設計及監造技術服務採

  購案
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0 1,419,495 1,419,495 0.41經 常 門 小 計

0 134,451,972 134,451,972 77.62資 本 門 小 計

0 135,871,467 135,871,467 26.10經 資 門 小 計

0 1,419,495 1,419,495 0.41經 常 門 合 計

0 271,558,047 271,558,047 71.91資 本 門 合 計

0 272,977,542 272,977,542 37.66經 資 門 合 計
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

研究發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

  (1)本案因工程尚未完成結算驗收致影響整體計畫期

     程，惟業於102年4月30日完成決標簽約，合約總

     金額為225,660元。

  (2)本案工程已於102年12月18日完工，102年12月27

     日辦理驗收，惟尚有扶手、格柵門基座、水溝格

     柵板等不符合，並給予廠商103年1月25日前改善

     完畢，待完成複驗始能辦理結算驗收，扣除已撥

     付新台幣0元，剩餘新台幣225,660元擬保留至103

     年度執行。

  (3)考量已產生權責之契約執行延續性，擬由本中心1

     02年度「文化創意產業發展（第二期）修正計畫9

     7-102年」設備及投資費保留225,660元至103年度

     支應。

1,419,495

134,451,972

135,871,467

1,419,495
271,558,047
272,977,542
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工作計畫名稱及編號

國立臺灣工藝

歲出賸餘數（或減免

年度

經　　　　　　　常

中華民國

金　　　　額類　　　　型

賸餘數(或減免、註銷數)

金　　　　額 ％

101 5303701714-0
工藝研究發展中心業務

203,943 0.11 0

小　　　　　　　　　　計 0.11 0203,943

102 25361500100-8
一般行政

10,067,299 8.29 10,066,043

105361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

9,084,688 2.37 8,998,854

35361509800-9
第一預備金

500,000 100.00 500,000

小　　　　　　　　　　計 3.89 19,564,89719,651,987

合　　　　　　　　　　計 19,855,930 2.87 19,564,897
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研究發展中心

、註銷數）分析表
;%

備　　　　　　　　　　註
資　　　　　　本　　　　　　門

102 年度 

賸餘原因說明及相
關改善措施

賸餘原因說明及相
關改善措施類　　　　型 金　　　　　額

門

單位:新臺幣元

203,9431

203,943

1,2568

85,8347

0

87,090

291,033
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人事費

國立臺灣工藝

中華民國

人   事   費   別
原 預 算 數 預算增減數

決 算 數(2)
合     計(1)

預                算                數

一、民意代表待遇 00 0 0

二、政務人員待遇 00 0 0

三、法定編制人員待遇 46,137,00046,137,000 0 37,463,515

四、約聘僱人員待遇 14,568,00014,568,000 0 13,948,531

五、技工及工友待遇 4,317,0004,317,000 0 4,688,400

六、獎金 10,716,00010,716,000 0 10,883,138

七、其他給與 1,480,0001,480,000 0 1,446,217

八、加班值班費 2,570,0002,570,000 0 2,375,697

九、退休退職給付 00 0 0

十、退休離職儲金 5,125,0005,125,000 0 4,580,339

十一、保險 6,441,0006,441,000 0 5,929,248

十二、調待準備 00 0 0

合                  計 91,354,000 0 91,354,000 81,315,085
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分析表
單位：新臺幣元；%；人

研究發展中心

說               明
金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1)

比    較    增    減    數 員    工    人   數

預計數 實有數

102年度

0 0 0

0 0 0

-18.80 職員出缺(離職、退休)未補齊。-8,673,485 53 52

-4.25-619,469 31 30

8.60371,400 11 12

1.56 考績獎金3,793,504元、年終工作獎金7,089,634元。167,138 0 0

-2.28-33,783 0 0

-7.56 本中心本年度超時加班費決算數547,545元，未逾該科
目90年度實支數753,000元之八成。

-194,303 0 0

0 0 0

-10.63-544,661 0 0

-7.95-511,752 0 0

1.以業務費支付個人之(臨時人員)支出決算金額為2,28
  0,099元，支用人數為5人。
2.派遣人員為28人，以業務費支付決算金額為18,583,1
  20元。(決算數金額內含臨時僱工)。

0 0 0

-10,038,915 -10.99 95 94
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中華民國

補、捐(獎)助其他政府機

國立臺灣工藝

受補、捐(獎)助單
位名稱

決算數
預算數

已撥數 合計未撥數

補、捐(獎)助
計畫名稱

列支科目名稱
補、捐(獎)助金額

六.對國內團體之捐助 11,144,502 11,144,502 0 11,144,502

2.其他團體 11,144,502 11,144,502 0 11,144,502

卡塔文化工作室等6家 社區及地域特色
工藝扶植計畫區
域跨業型

工藝研究發展與
推廣業務

2,082,502 2,082,502 0 2,082,502

小　　　計 2,082,502 2,082,502 0 2,082,502

台東縣海端鄉加拿社區
法展協會等4家

協助偏遠地區培
育工藝創意人才
計畫

工藝研究發展與
推廣業務

912,000 912,000 0 912,000

小　　　計 912,000 912,000 0 912,000

台灣工藝發展協會 海峽兩岸廈門文
化產業博覽膠藝
會參展活動

工藝研究發展與
推廣業務

700,000 700,000 0 700,000

小　　　計 700,000 700,000 0 700,000

台灣陶藝學會 台灣國際當代柴
燒陶藝文化研習
暨交流展

工藝研究發展與
推廣業務

40,000 40,000 0 40,000

小　　　計 40,000 40,000 0 40,000

明山別館股份有限公司 工藝體驗旅館產
品媒合研發補助
計畫

工藝研究發展與
推廣業務

600,000 600,000 0 600,000

小　　　計 600,000 600,000 0 600,000

社團法人台灣木汽車床
工藝協會等10家

社區及地域特色
工藝扶植計畫社
區培力型

工藝研究發展與
推廣業務

2,150,000 2,150,000 0 2,150,000

小　　　計 2,150,000 2,150,000 0 2,150,000

南投縣草屯鎮草鞋墩鄉
土文教協會

龍來藝元宵踩街
活動

工藝研究發展與
推廣業務

250,000 250,000 0 250,000

小　　　計 250,000 250,000 0 250,000

財團法人中華民俗藝術
基金會

花蓮石雕藝術與
詹文魁之調查研
習暨交流展

工藝研究發展與
推廣業務

250,000 250,000 0 250,000

小　　　計 250,000 250,000 0 250,000

晶華國際酒店股份有限
公司

工藝旅館體驗示
範空間設置補助
計畫

工藝研究發展與
推廣業務

1,500,000 1,500,000 0 1,500,000

小　　　計 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000

肆意設計有限公司等10
家

自漫活綜合媒材
產品開發補助計
畫

工藝研究發展與
推廣業務

1,115,000 1,115,000 0 1,115,000

小　　　計 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000

臺灣工藝之家協會 大陸(蒲田)海峽
兩岸工藝博覽會
參展及交流

工藝研究發展與
推廣業務

560,000 560,000 0 560,000

小　　　計 560,000 560,000 0 560,000

竅門設計工作室等5家 工藝新貌跨領域
創作應用計畫

工藝研究發展與
推廣業務

985,000 985,000 0 985,000

小　　　計 985,000 985,000 0 985,000

八.其他補助及捐助 7,717,501 7,717,501 0 7,717,501
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是否派員
就地抽查

是

計畫執
行情形

未
完
成

已
完
成

計畫未完成原因 備　　註
金額預決算

比較增減數

關或團體私人經費報告表

研究發展中心

102年度

否

是否納入
受補助單
位預算 收回繳

庫日期 是 否

補、捐(獎)助金額 計畫完成結餘款

00

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

00

單位:新臺幣元
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中華民國

補、捐(獎)助其他政府機

國立臺灣工藝

受補、捐(獎)助單
位名稱

決算數
預算數

已撥數 合計未撥數

補、捐(獎)助
計畫名稱

列支科目名稱
補、捐(獎)助金額

吳采軒等36人 參加各類國際工
藝竟然及參展(
含亞洲、歐洲等
地)

工藝研究發展與
推廣業務

839,961 839,961 0 839,961

小　　　計 839,961 839,961 0 839,961

李存仁 法蘭克福消費用
品展-臺灣工藝
時尚館

工藝研究發展與
推廣業務

140,000 140,000 0 140,000

小　　　計 140,000 140,000 0 140,000

林銘煌等14團隊 新工藝人才入籍
活動徵選計畫案
工藝之家教學

工藝研究發展與
推廣業務

700,000 700,000 0 700,000

小　　　計 700,000 700,000 0 700,000

玩美文創設計工作室等
10家

日本東京國際家
居生活設計展

工藝研究發展與
推廣業務

234,097 234,097 0 234,097

小　　　計 234,097 234,097 0 234,097

邱錦緞等6人 工藝新貌跨領域
創作應用計畫

工藝研究發展與
推廣業務

1,195,000 1,195,000 0 1,195,000

小　　　計 1,195,000 1,195,000 0 1,195,000

孫翠蘭等12人 藍染服飾設計合
作開發工作營計
畫作品補助

工藝研究發展與
推廣業務

226,000 226,000 0 226,000

小　　　計 226,000 226,000 0 226,000

許仲恩等4人 國際級工藝明星
人才培育計畫

工藝研究發展與
推廣業務

200,000 200,000 0 200,000

小　　　計 200,000 200,000 0 200,000

陳國珍等14團隊 工藝新趣-新工
藝人才入籍活動
徵選計畫(延續1
01年度)

工藝研究發展與
推廣業務

1,802,680 1,802,680 0 1,802,680

小　　　計 1,802,680 1,802,680 0 1,802,680

廖天照等12人 工藝之家及資深
工藝師災害及意
外傷就(補)助

工藝研究發展與
推廣業務

350,000 350,000 0 350,000

小　　　計 350,000 350,000 0 350,000

劉文龍等10人 漆藝茶席用品研
創補助計畫

工藝研究發展與
推廣業務

291,885 291,885 0 291,885

小　　　計 291,885 291,885 0 291,885

蔡易成等3人 義大利米蘭國際
家具展補助

工藝研究發展與
推廣業務

102,538 102,538 0 102,538

小　　　計 102,538 102,538 0 102,538

謝嘉亨等9人 臺灣工藝之家服
務品質提升計畫

工藝研究發展與
推廣業務

1,538,000 1,538,000 0 1,538,000

小　　　計 1,538,000 1,538,000 0 1,538,000

蘇建安等2人 獎助法國巴黎羅
浮宮國際文物展

工藝研究發展與
推廣業務

97,340 97,340 0 97,340

小　　　計 97,340 97,340 0 97,340

九.獎助 4,060,000 4,060,000 0 4,060,000

6.獎勵及慰問 4,060,000 4,060,000 0 4,060,000
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是否派員
就地抽查

是

計畫執
行情形

未
完
成

已
完
成

計畫未完成原因 備　　註
金額預決算

比較增減數

關或團體私人經費報告表

研究發展中心

102年度

否

是否納入
受補助單
位預算 收回繳

庫日期 是 否

補、捐(獎)助金額 計畫完成結餘款

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

00

00

單位:新臺幣元
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中華民國

補、捐(獎)助其他政府機

國立臺灣工藝

受補、捐(獎)助單
位名稱

決算數
預算數

已撥數 合計未撥數

補、捐(獎)助
計畫名稱

列支科目名稱
補、捐(獎)助金額

易佑安等23件 台灣工藝競賽獎
金

工藝研究發展與
推廣業務

3,250,000 3,250,000 0 3,250,000

小　　　計 3,250,000 3,250,000 0 3,250,000

林榮烈 工藝成就獎 工藝研究發展與
推廣業務

600,000 600,000 0 600,000

小　　　計 600,000 600,000 0 600,000

翁徐得等人 退休人員三節慰
問金

一般行政 210,000 210,000 0 210,000

小　　　計 210,000 210,000 0 210,000
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是否派員
就地抽查

是

計畫執
行情形

未
完
成

已
完
成

計畫未完成原因 備　　註
金額預決算

比較增減數

關或團體私人經費報告表

研究發展中心

102年度

否

是否納入
受補助單
位預算 收回繳

庫日期 是 否

補、捐(獎)助金額 計畫完成結餘款

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

V 0 V 因人力有限致無法派
員查核。

0

00

單位:新臺幣元
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中華民國

國立臺灣工藝

年
度
別

經            費             來             源

出國計畫名稱及內
容簡述

出國計畫執行

工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留)
金額

 決算金額
(含保留數)

出國
類別

102 101,000101,000 德國法蘭克福消費用
品展

02935361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

(3)

102 115,000115,000 義大利米蘭國際家具
展

02935361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

(3)

102 62,00062,000 東京國際家居生活設
計展

02935361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

(3)

278,000278,000小　　　計

278,000278,000年 度 合 計
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合               計 278,000278,000



102年度 單位:新臺幣元

研究發展中心

 地 點

備註

情形報告表

起迄日期

報告提出日期 報告建議採納情形

建議
項數

日月年姓名服務單位(部
門)及職稱

城市國家

出  國  人  員

已採行
項數

未採行
項數

研議中
項數

核定文號：10220001
07

4 4 0 00904102陳泰松副主任德國 法蘭克
福

1020213-
1020221

核定文號：10220005
23

3 3 0 01106102賴怡利副研究員兼
代理組長

歐洲 義大利1020407-
1020416

核定文號：10220010
35

3 0 0 30108102潘玉潔約聘館務員日本 東京1020602-
1020628

10 7 0 3

10 7 0 3
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中華民國

國立臺灣工藝

年
度
別

經            費             來             源

工作內容簡述

赴大陸計畫執

工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留)
金額

 決算金額
(含保留數)

赴大
陸類
別

102 104,987105,000 香港禮品展考察02925361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

(1)

102 189,332199,000 海峽兩岸(廈門)文化
產業博覽交易會暨參
訪行程

02925361500201-5
工藝研究發展與推廣業務

(3)

294,319304,000小　　　計

294,319304,000年 度 合 計

100

合               計 294,319304,000



102年度 單位:新臺幣元

研究發展中心

 地 點

備註

行情形報告表

起迄日期

報告提出日期 報告建議採納情形

建議
項數

日月年姓名服務單位(部
門)及職稱

城市省(自治
區、直轄
市或特別
行政區)

赴大陸人員

已採行
項數

未採行
項數

研議中
項數

核定文號：文創字第
1023011319號

4 1 0 32305102許耿修
江瑞燐

主任
組長

香港1020426-
1020430

核定文號：文創字第
1023027587

2 2 0 03012102許耿修
江瑞燐
周詩穎
賀豫惠
李家珍
王佳思

主任
組長
辦事員
組長
技士
約聘人員

廈門1021022-
1021030

6 3 0 3

6 3 0 3

101

6 3 0 3
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                         國立臺灣工藝研究發展中心 
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 

中華民國102年度 

102 

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 

項 次 內 容 

 一、通案決議部份  

(一) 

 

立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 

年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基金）

所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終

慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退

休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、

死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象，

所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故

102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非

營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另

地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比

照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定

年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。 

行政院 102年 1月 24日

院授人給揆字第 102002 

2159號函所訂定「101

年退休軍公教人員年終

慰問金發給注意事項」

已將發放對象限於「支

領月退休金（俸）2萬元

以下的退休（伍）人員

或遺眷；及因作戰演訓

或因公成殘、死亡軍公

教退休（伍）人員或遺

族」，業依該規定辦理。 

(二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，

核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計

編列 12億 8,163萬 8,000元。惟該上下班交通補助

費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地

點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納

稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞

工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此等

不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿

襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。

為符社會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政

府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103

年度起，不得再編列。 

業依決議事項配合辦理。 

(三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經

費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播

媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按

月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國

人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103

年度起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導經費，

應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國

會及社會大眾監督。 

業依決議事項配合辦理。 

(四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委

辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公

務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何

業依決議事項配合辦理。 



                         國立臺灣工藝研究發展中心 
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 

中華民國102年度 

103 

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 

項 次 內 容 

應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單

位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由

各機關自行調整、運用，以撙節國家財政支出。 

(五) 針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億

7,151萬 1,000元，較 101年度 58億 3,390萬 4,000

元，預算金額漲幅 16.07%（未計算電價上漲因素）。

考量 101年 6月 10日電價上漲因素之後，102年度

估算用電量為 17億 2,303萬 0,788度（3.93元/度）

仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度

（3.73 元/度）增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅

為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執

行單位四省目標：節約用電目標，執行單位每年用

電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較

前一年減少 2%為原則。即使不強求中央政府各機關

達成較前一年度節電 1%目標，僅要求用電零成長，

根據台灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水

電費亦有 5%之折扣，可以撙節政府預算。因此，中

央政府 102年度總預算編列水電費統刪 3%。 

業依決議事項配合辦理。 

(六) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降

為每人 2,500元。 

業依決議事項配合辦理。 

(七) 中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億

5,129 萬 6,000 元（尚不包含部分機關編列於所屬

非營業基金之國外旅費），惟實際執行時計畫項數變

更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人

員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」。以 100 年

度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計

畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及

新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計

畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴

馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業務

無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員

會 100年 9月初選派 11人至日本辦理「投資臺灣、

全球招商說明會」，首長室秘書 2人亦隨行；交通部

觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理「臺韓

觀光合作會議」，其中與推展觀光業務無關之政風室

14主任也隨同。而 100年度教育部主管出國計畫預

算 40項、521萬 2,000元，實際執行卻增為 50 項、

業依決議事項配合辦理。 
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915萬 9,000元；文化部及所屬出國計畫預算數 888

萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執

行與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員

出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因

公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數應精

簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃

避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」

除統刪 10%外（委員會審查刪減數超過 10%者，照委

員會審查結果），自 102 年度起各機關出國決算數並

不得超出預算數，俾免浪費公帑。 

(八) 102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581

萬 2,000 元，依據行政院「各級政府機關特別費支

用規定」，「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎

（犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問）、餐敘…

等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、

餐敘…等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央

各機關特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別費」

刪減數超過 25%者，改列為刪減 25%），以為撙節。 

業依決議事項配合辦理。 

(十一) 

 

 

102年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪

項目如下：  

1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所

屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中

心不刪外，其餘統刪 3%。 

2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法

務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 

3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署

及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部

主管不刪外，其餘統刪 10%。 

4.員工上下班交通費：全數刪減。 

5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統

刪 10%。 

6.特別費：統刪 25%。 

7.補助公務人員協會經費：統刪 30%。 

8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840元調

降為 2,500元。 

9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8年或

10萬公里、救護車使用年限滿 10年、教育部

業依決議事項配合辦理。 
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首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿

12年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長

與副首長專用車及其他公務車輛使用年限未

滿 10年，或達以上汰換年限，未滿 15年且里

程數未超過 12萬 5,000公里所編列之汰購經

費。 

10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智

慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠

宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測

犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢

查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管

理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主

計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所

屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、

賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家

教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局

及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部

科學工業園區管理局及所屬、原子能委員

會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康

局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替

代，科目自行調整。 

11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車

輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護

費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體

生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央

選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官

學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、

法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家

安全會議、經濟建設委員會、研究發展考核

委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北

市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺

中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部

高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大

學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防

部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高

雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局

及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、
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財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播

電臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、

公路總局及所屬、原子能委員會、輻射偵測

中心、放射性物料管理局、核能研究所、農

業委員會、林務局、林業試驗所、臺中區農

業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業

改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品

藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改

以其他項目刪減替代，科目自行調整。 

12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫

及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、

立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總隊、

法務部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中

央警察大學、役政署、財政部、關務署及所

屬、國家教育研究院、工業局、交通部、中

央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員會、

輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研

究所、林務局、特有生物研究保育中心、茶

業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品

藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自

行調整。 

13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計

畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官

學院及所、警政署及所屬、空中勤務總隊、

法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主

計總處、經濟建設委員會、公平交易委員會、

大陸委員會、審計部、消防署及所屬、外交

部、國防部主管、財政部、關務署及所屬、

中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、

農業委員會、林務局、水土保持局、農業試

驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗

所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中

心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區

農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農

業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫

檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項

目刪減替代，科目自行調整。 
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14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院

科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生

物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發

展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員

會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委

員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及

所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交

部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國

際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計

畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展

基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署

及動植物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公

廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪

外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客

家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金監

理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新

北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部

臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政

部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、

領事事務局、國防部主管、財政部、國庫署、

臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所

屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、

財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、

中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官

兵輔導委員會、農業委員會、臺中區農業改

良場、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他

項目刪減替代，科目自行調整。 

15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除

法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、

立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧

十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展

遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部

主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工

業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐

助財團法人中小企業信用保證基金、國家科

學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家

同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團
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法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康保

險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不

刪外，其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、

內政部、營建署及所屬、國防部主管、財政

部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病

管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他

項目刪減替代，科目自行調整。 

16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般

性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十

年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津

貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及

療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公所

辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消

防署及所屬、役政署、入出國及移民署、財

政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬改

以其他項目刪減替代，科目自行調整。 

17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智

慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共

工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢

驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾

病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、

福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自

行調整。 

18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補

助直轄市及縣市政府」17億 4,265萬 3,000

元與教育部「對特種基金之補助」3億 6,429

萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補

助」6億 4,878萬 1,000元。 

(十三) 

 

 

 

依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府

各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實

支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本），惟其中

未依預算法第 62條之 1規定明確標示其為廣告且揭

示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4

億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處

101年 6月雖配合訂定「預算法第 62條之 1執行原

則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信

力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序

業依決議事項配合辦理。 
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等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁免

條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關

規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62條之 1，自

應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第

62條之 1規定執行，不得擅自排除適用；並請審計

部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規定

者，應予檢討改進。 

(十四) 

 

 

 

目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表

達工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支

出預算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政

府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費

支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人

事費、租金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、

工程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得自行

運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房

錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明，

並利國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於

預算書中完整揭露相關工程管理費提列標準、金額

及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工

程管理費支用情形，並將查核情形併予 103 年度決

算審核報告揭露。 

業依決議事項配合辦理。 

(十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實

施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行

情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登

記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動，

如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央

及以下各級機關學校員工參加文康活動不得以公假

登記，並不得登記為公務人員進修時數，以避免造

成民眾觀感不佳。 

業依決議事項配合辦理。 

(二十五) 102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班

費，鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假，

以即時因應處理相關業務，得依公務人員保障法等

相關規定核發未休假加班費，免予刪減。 

業依決議事項配合辦理。 

(二十六) 

 

102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑

於公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加

班費」，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改為

強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給，

業依決議事項配合辦理。 



                         國立臺灣工藝研究發展中心 
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 

中華民國102年度 

110 

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 

項 次 內 容 

現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 

(二十七) 102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女

教育補助費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧，

且在少子化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之情形

下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予

刪減。 

業依決議事項配合辦理。 

 二、通過決議-預算凍結(專案報告)部份  

(一) 

 

凍結文化部主管文化部及所屬單位預算中「資訊軟

硬體設備費」原列 8,89萬 1,000元之三分之一，俟

文化部向立法院教育及文化委員會提出專案報告，

經同意後始得動支。 

文化部已於 102年 5月

29日向立法院教育及文

化委員會提出專案報

告，並獲同意准予動支。 

(七十四) 

 

鑑於「7835 文化發展計畫」未經行政院核定，文化

部即先行編列預算，顯欠妥當，且該計畫橫跨 4 年，

但詳細內容卻付之闕如，有逃避國會監督之嫌，爰

針對 102年度文化部主管預算「泥土化－7835 村落

文化扎根」，原列 4億 3,509萬 8,000元，凍結五分

之一，俟文化部向立法院教育及文化委員會報告

後，始得動支。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化部已於 102年 5月

15日向立法院教育及文

化委員會提出專案報

告，並獲同意准予動

支，並通過決議如下： 

(1)文化部社區文化營

造之補助計畫與目標間

有落差，如何透明化，

建立公平之審查機制與

補助辦法，以利縮小落

實 7835 村落文化扎根

理想性與實際面之差

距，增加有限資源之使

用效率，並將有關補助

與審查機制之要點內容 

提供立法院教育及文化

委員會委員之參考。 

(2)「7835 文化發展計

畫」名稱有其理想性，惟

易生混淆外界認知，致難

以達成計畫之疑慮，建請

文化部研議修正計畫名

稱，俾利落實文化泥土化

政策。 
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決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 

項 次 內 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

               

       本 

        頁 

        空 

        白 
 

   

 
 



（國立  

重大計畫執行 
中華民國 

計畫名稱 計畫總金額 
截至本年度已 

編列預算數 

可支用預算數 

以前 

年度 
本年度 合計 

文化創意產業發產(第二期)修

正計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推廣工藝研究業務 

3,081766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,733 

 

2,024,401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,528 

204,396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0 

321,827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,528 

526.223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,528 
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臺灣工藝研究發展中心） 

績效報告表 
102度 

執行數 

本期執行數 累計執行數 

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 

178.626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   61,193 

134,452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0  

8,749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

321,827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,193 

1,704,675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,193 

271,558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

48,168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,193 

2,024,401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,193 

112 

 



（國立  

重大計畫執行 
中華民國 

執行數占預算數百分比％ 

執行未達 90%之原因 

及其改進措施 

本期執行數占可支用預算數 

百分比% 

累計執行數占截至本年度已編列預算數 

百分比% 

本期實現

數占可支

用預算數 

百分比% 

本期應付

數占可支

用預算數 

百分比% 

本期賸餘

數占可支

用預算數 

百分比% 

合計 

累計實現數占

截至本年度已 

編列預算數 

百分比% 

累計應付數占 

截至本年度已 

編列預算數 

百分比% 

累計賸餘數占 

截至本年度已 

編列預算數 

百分比% 

合計 

34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

一、未達 90%之主要原因： 

1.工藝文化館展示空間裝修工

程：完成中止契約及中途結算驗收

事宜。持續與合作金庫進行履約保

證金結算及求償等相關工作。接續

工程已於 102/12/31復工，刻正積

極趕工中。 

2.台北當代工藝設計分館整修工

程：本工程因屬市定古蹟，須依文

化資產保存法規定完成相關審議

後始能辦理工程施工。本案因「法

規排除與因應計畫書」經臺北市文

化局審議三次，遲至 101年 8月 14

日始核可同意，後又因第 1次公告

招標，投標廠商不足法定 3 家流

標，致影響發包執行期程，且本案

規定廠商需完成工項之全部內容

始能估驗計價，致影響整體預算執

行。 

二、改進措施：為推動本案預算執

行進度，本中心除要求廠商積極執

行工程進度並每週召開工務會議

掌控施工狀況，並要求廠商按月提

出估驗計價，並請專案管理單位及

設計監造單位加速審核、儘速撥

款，以提高整體預算執行進度。 

(一) 97-102年工藝產業旗艦計畫

中工程計畫未執行完畢部分，已申

請並奉行政院核定展延至 103年度

執行完畢。 

(二) 工藝中心成立工程專案小

組，每月邀集廠商、承辦組室及同

仁召開內部會議，加強進度控管。 

(三) 要求廠商在不影響工程安全

及品質前提下，儘速辦理趕工作

業，除「臺北當代工藝設計分館整

修工程部分」因涉及古蹟整建修復

工程，預訂於 103年底完工並開

館，另一工程均預定於 103年上半

年度完工結案。 
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臺灣工藝研究發展中心） 

績效報告表(續) 
102度 

計畫執行進度 

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改善措施 
總計畫目標達成情形 

預定 實際 

總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

無 

 

(計有兩項工程尚未完工，展延至 103

年 

 

1.「工藝文化館展示空間裝修工程」 

 

2.「臺北當代工藝設計分館整修工程」) 

1.完成育成諮詢輔導件數 492件 

2.培育工藝卓越人才 3,482人 

3.媒合異業資源合作開發案數 

688件 

4.工藝園區與工藝之家體驗美學人次

1096萬人次 

5.輔導臺灣工藝之家 417家 

6.完成台灣工藝之家品牌形塑案 111

件 

7.參加國際展覽及競賽 35場次 

8.輔導設置常態及臨時聚合市場 44個 

9.參加國際商展產值 925,050千元 
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